Отчет

о результатах контрольного мероприятия по документальной проверке законности и эффективности использования бюджетных средств на ремонт автомобильных дорог в селе Лебяжье, проведенный в 2012 году
1. Основание для проведения контрольного мероприятия: план работы Контрольно-счётной комиссии Совета депутатов муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области на 2013 год, утвержденный Председателем Контрольно-счётной комиссии Совета депутатов муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области четвертого созыва от 30.12.2012 (с изменениями от 04.03.2013).

2. Цель контрольного мероприятия: проверка законности и эффективности использования бюджетных средств на ремонт автомобильных дорог.
3. Предмет контрольного мероприятия: использование средств бюджета МО «Лебяжинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области.
4. Объекты контрольного мероприятия:

1.Администрация муниципального образования «Лебяжинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области; 
2.Финансовый отдел администрации муниципального образования «Лебяжинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области.
5. Проверяемый период деятельности: 2012 год.
6. Срок проведения контрольного мероприятия: с 11 марта 2013 года по «26» марта 2013 года.
7. Общая сумма нарушений 308,02121 тыс.руб., в том числе:

- неправомерное на сумму 308,02121 тыс.руб.

8. Результаты контрольного мероприятия в разрезе вопросов программы проверки:

В целях обеспечения сохранности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в удовлетворительном состоянии, на основании распоряжения Правительства Ульяновской области от 08.07.2008 №354-пр «Об утверждении концепции областной целевой программы «Развитие дорожного хозяйства Ульяновской области в 2009-2015 годах» решением Совета депутатов муниципального образования «Лебяжинское сельское поселение» от 29.10.2010 №14/38 утверждена целевая программа «Развитие дорожного хозяйства на территории муниципального образования «Лебяжинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области в 2010-2015 годах» (далее – Программа). Имеется план мероприятий по реализации программы с указанием объектов, видов ремонта со сроком исполнения и объемами финансирования.

 Объёмы и источники финансирования мероприятий Программы всего составили 2000 тыс. руб., в том числе:

	№ п/п
	Наименование автомобильной дороги
	Вид работ
	Срок исполнения
	Объем финансирования, тыс.руб.

	1
	а/д «с.Сабакаево-ПМК»
	Ремонт
	2-3кв 2010г.
	400

	2
	а/д «с.Лебяжье ул.Мостовая»
	Замена асфальтового покрытия
	2-3кв 2010г.
	100

	3
	а/д «с.Сабакаево ул.Лесная»
	Ямочный ремонт
	2-3кв 2011г.
	300

	4
	а/д «с.Сабакаево ул.Ленина»
	Уличное освещение
	2-3кв 2011г.
	50

	5
	а/д «с.Лебяжье ул.Кооперативная»
	Ремонт
	2-3кв 2012г.
	250

	6
	а/д «с.Степная Васильевка»
	Ремонт
	2-3кв 2013г.
	300

	7
	а/д «с.Приморское ул.Кооперативная»
	Ремонт
	2-3кв 2014г.
	400

	8
	а/д «с.Лебяжье ул.Кооперативная»
	Уличное освещение
	2-3кв 2012г.
	50

	9
	а/д «с.Степная Васильевка ул.Набережная»
	Уличное освещение
	2-3кв 2013г.
	50

	10
	а/д «с.Степная Васильевка ул.Труда»
	Уличное освещение
	2-3кв 2013г.
	50

	11
	а/д «с.Приморское ул.Кооперативная»
	Уличное освещение
	2-3кв 2014г.
	50

	
	Итого:
	2000


	Запланировано собственных средств, тыс.руб.
	Итого средств тыс.руб.

	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	

	100,00
	105,00
	110,00
	115,00
	120,00
	125,00
	675,00


Кроме того, представлен проект решения «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования «Лебяжинское сельское поселение» № 14/38 от 29.10.2010 «Об утверждении Целевой программы  «Развитие дорожного хозяйства на территории муниципального образования «Лебяжинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области в 2010-2015 годах», согласно которому объем финансирования программы и план мероприятий по реализации программы изложены в следующей редакции:

	№ п/п
	Наименование 

автомобильной дороги 
	Вид работ 
	Срок 

исполнения 
	Объём финансирования 

тыс.руб. 

	1
	а/д. «с. Сабакаево-ПМК» 
	ремонт
	2-3кв 2010 Г
	400,00

	2
	а/д. «с. Лебяжье ул. 

Мостовая» 
	Замена асфальтового

покрытия
	2-3кв.2010г
	100,00

	3
	а/д. «с. Сабакаево ул. 

Лесная 
	Ямочный ремонт
	2-3кв.2011г
	300,00

	4
	а/д. «с. Сабакаево ул. 

Ленина» 
	У личное освещение
	2-3кв.2011г
	50,00

	5
	а/д. «с. Лебяжье ул. 

Кооперативная» 
	ремонт
	2-3кв.2012г
	308,021

	6
	а/д. «с. Ст. Васильевка

ул.Набережная» 
	ремонт
	2-3кв.2012г
	165,315

	7
	а/д. «д.Куликовка

ул.Большая» 
	ремонт
	2-3кв.2012г
	89,036

	8
	а/д. с.Аллагулово

ул.Центральная,Школьная»
	ремонт
	2-3кв.2012г
	99,456

	9
	а/д. «д.Аврали, ул.Дружбы»
	ремонт
	2-3кв.2012г
	94,018

	10
	а/д. «с.Сабакаево

ул.Ленина, Победы»
	ремонт
	2-3кв.2012г
	561,513

	11
	а/д. « с. Приморское ул. Кооперативная,Мира, пер.Западный» 
	Ямочный ремонт
	2-3кв.2013г
	100,00

	12


	а/д «с. Лебяжье

 ул. Школьная, Забайкальная, Березовая»
	Ямочный ремонт
	2-3кв.2013г
	100,00

	13
	а/д «с. Приморское ул. 

Кооперативная» 
	У личное освещение
	2-3кв.2014г
	50,00

	
	Итого: 
	
	
	2417,359

	Запланировано собственных средств тыс. руб.
	Итого средств тыс. руб.

	2010 
	2011 
	2012 
	2013
	2014 
	2015 
	

	100,00
	105,00
	400,00
	200,00
	120,00
	125,00
	1050,00


Проведена проверка ремонта автомобильной дороги по ул. Кооперативная в с.Лебяжье. Сумма проверенных средств составила 308,02121 тыс.рублей.
Для проверки представлены документы: целевая программа, муниципальный контракт, локальные сметные расчеты, акты выполненных работ (КС2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС3), акты освидетельствования скрытых работ и другие, используемые в ходе проверки документы.
В рамках реализации программы с неутвержденными изменениями между администрацией МО «Лебяжинское сельское поселение» и ООО «Дорстрой» заключен муниципальный контракт от 25.05.2012 №0058983-02 на общую сумму 1317,36144 тыс.руб., согласно которому предполагалось выполнить работы по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в с.Аллагулово (ул.Центральная, ул.Школьная), с.Лебяжье (ул.Кооперативная), с.Степная Васильевка (ул.Набережная), с.Сабакаево (ул.Ленина, ул.Победы), д.Куликовка (ул.Большая), д.Аврали (ул.Дружбы).
Вышеуказанный контракт заключен в нарушение статьи 179 Бюджетного кодекса РФ, поскольку использованы бюджетные средства на объекты перечня мероприятий программы, не утвержденного в установленном порядке. Следовательно, использование средств в отношении проверяемого объекта является неправомерным в сумме 308,02121 тыс.руб.
Согласно представленных документов (приложение 1-3) в с.Лебяжье ул.Кооперативная проведены работы на сумму:

	Локальный сметный расчет 

(№, дата, сумма)
	Акт о приемке выполненных работ (КС-2) (№, дата, сумма)
	Справка о стоимости выполненных работ и затрат

 (№, дата, сумма)
	Оплачено по платежному поручению

(№, дата, сумма)

	№ЛС-19 от 20.04.2012

308,02121


	б/н от 31.07.2012

308,02121
	б/н от 31.07.2012

308,02121
	№3556538 от 22.10.2012 

308,02121


Основанием составления локального сметного расчета (локальной ведомости) являются дефектные ведомости, которые, в свою очередь, не представлены ни на один из объектов ремонта. Кроме того, все имеющиеся документы не подписаны в графе «Проверил», на основании чего можно сделать вывод о том, что проверке технического надзора  проектно-сметная документация не подвергалась.  


 Проведение мероприятий по установлению соответствия выполненных и принятых к оплате работ.

 В результате выезда на место проведения ремонтных работ на отчетную дату были произведены расчеты, в результате которых установлено несоответствие выполненных работ заявленным в локальной смете, а именно:

	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Кол-во согласно локальной смете
	Сумма согласно локальной смете, т.р. 
	Кол-во фактическое
	Сумма 

т.р.
	Отклонение 

(смета - факт)

	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (Кзтр=1,15; Кзтр=1,25, Квэм=1,25)
	100м3
	1,913 материала основания (в плотном теле)
	308,02121
	200м (длина Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (далее -покрытие)) * 5м (ширина покрытия) * 0,1м (глубина покрытия) = 100м3= 1,0
	161,01475
	0,913м3 *
147,00646 т.р.


* в соответствии с погодными условиями предположительные объемы
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Следовательно, денежные средства в сумме 147,00646 тыс.руб. использованные на реализацию целевой программы по ремонту автомобильной дороги, расположенной по ул.Кооперативная с.Лебяжье являются неэффективным расходованием бюджетных средств. 

9. Возражения или замечания руководителей или иных уполномоченных должностных лиц объектов контрольного мероприятия на результаты контрольного мероприятия: отсутствуют.

10. Выводы:

Таким образом, из общей суммы проверенных средств 308,02121 тыс.руб. использовано с нарушениями  308,02121тыс.руб. или 100,0 процентов, в том числе:

- неправомерное на сумму 308,02121 тыс.руб.


Данный отчет будет направлен в надзорный орган с целью принятия мер прокурорского реагирования в отношении должностных лиц, допустивших выявленное нарушение.  


11. Предложения (рекомендации):


Администрации МО «Лебяжинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области:

1) Новому руководящему составу администрации поселения не допускать аналогичных выявленных нарушений.
2) Производить приемку выполненных работ с участием  жителей и членов представительного органа поселения.

3) О принятых мерах сообщить в Контрольно – счетную комиссию Совета депутатов МО «Мелекесский район».

