Отчет

контрольного мероприятия по проверке соблюдения порядка и целевого использования денежных средств, выделенных из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, бюджета области и местных бюджетов на реализацию региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов в МО «Мулловское городское поселение», МО «Тиинское сельское поселение», МО «Рязановское сельское поселение», МО «Новоселкинское сельское поселение»
1. Основание для проведения контрольного мероприятия: план работы Контрольно-счётной комиссии Совета депутатов муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области на 2013 год, утвержденный Председателем Контрольно-счётной комиссии Совета депутатов муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области четвертого созыва от 30.12.2012 (с изменениями от 04.03.2013, 18.03.2013).

2. Цель контрольного мероприятия: проверка соблюдения порядка и целевого использования денежных средств, выделенных из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, бюджета области и местных бюджетов на реализацию региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов в МО «Мулловское городское поселение», МО «Тиинское сельское поселение», МО «Рязановское сельское поселение», МО «Новоселкинское сельское поселение». 

3. Предмет контрольного мероприятия: использование средств бюджета МО «Мулловское городское поселение», МО «Тиинское сельское поселение», МО «Рязановское сельское поселение», МО «Новоселкинское сельское поселение».
4. Объекты контрольного мероприятия:

- МО «Тиинское сельское поселение» (ИНН 7310100375 КПП 731001001, юридический адрес: 433520, Ульяновская область, Мелекесский район, с.Тиинск, ул.Площадь Советов, 1); 
- МО «Мулловское городское поселение» (ИНН 7310100791, КПП 731001001, юридический адрес: 433550 Ульяновская область, Мелекесский район, р.п. Мулловка  ул. Советская д. 63); 
- МО «Рязановское сельское поселение» (ИНН 7310100382 КПП 731001001, юридический адрес: 433545, Ульяновская область, Мелекесский район, с.Рязаново, ул. Октябрьская, д.5);

- МО «Новоселкинское сельское поселение» (ИНН 7310100311 КПП 731001001, юридический адрес: 433529, Ульяновская область, Мелекесский район, п. Новоселки, ул.Советская, 8).

5. Проверяемый период деятельности: 2012 год.

6. Срок проведения контрольного мероприятия: с 18 марта 2013 года по «12» апреля 2013 года.
7. Таким образом, из общей суммы проверенных средств 15976287,00 руб. использовано с нарушениями  825922,00 руб. или 5,17 процента, в том числе:

- Неэффективное использование денежных средств на сумму 157343,0 руб., а именно образование кредиторской задолженности (МО «Тиинское сельское поселение» на сумму 50114,00 тыс.руб., МО «Мулловское городское» на сумму 107226,00 тыс.руб.);
- Прочие нарушения в использовании денежных средств на сумму 668579,0 руб., в виду отсутствия недостающих документов (МО «Мулловское городское поселение»).
8. По результатам проверки Контрольно-счетной комиссией оформлен акт №4 от 12.04.2013, с которым были ознакомлены глава администрации МО «Тиинское сельское поселение», глава администрации МО «Рязановское сельское поселение», глава администрации МО «Новоселкинское сельское поселение», глава администрации МО «Мулловское городское поселение» с отсутствием исполнения и отмечено следующее:

Федеральным законом от 21.07.2007 №185-ФЗ создан Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд). Средства Фонда направляются на проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов только при наличии региональных адресных программ.  На территории Ульяновской области такая программа принята постановлением  Правительства  Ульяновской   области  от  17.03.2012 № 122-П «Об утверждении областной адресной программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории Ульяновской области в 2012 году» (далее – Программа).

 Объёмы и источники финансирования мероприятий Программы всего составили 15976287,0 руб., в том числе:
Тиинское сельское поселение в сумме 1983518,0 руб. из них: средства Фонда 1423423,0 руб., средства областного бюджета 368728,0 руб., средства местного бюджета 92182,0 руб., средства средств товариществ собственников жилья 99176,0 руб.

Мулловское городское поселение в сумме 6000000,0 руб. из них: средства Фонда 4305780,0 руб., средства областного бюджета 1115376,0 руб., средства местного бюджета 278844,0 руб., средства средств товариществ собственников жилья 300000,0 руб.

Новоселкинское сельское поселение  в сумме 4992769,0 руб. из них: средства Фонда 3582960,0 руб., средства областного бюджета 928137,0 руб., средства местного бюджета 232033,0 руб., средства средств товариществ собственников жилья 249639,0 руб.

Рязановское сельское поселение в сумме  3000000,0 руб. из них: средства Фонда 2152890,0 руб., средства областного бюджета 557688,0 руб., средства местного бюджета 139422,0 руб., средства средств товариществ собственников жилья 150000,0 руб.

Проверка объектов проведена выборочно в МО «Тиинское сельское поселение», МО «Рязановское сельское поселение», МО «Новоселкинское сельское поселение». Сумма проверенных средств составила 9976287,0 тыс. рублей.

Использование средств, выделенных на проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов проверено по документам четырех подрядных организаций (Тиинское сельское поселение: ООО ПКФ «Заря», Мулловское городское поселение: ООО ПКФ «Заря», ООО «Строй – полимер»; Рязановске сельское поселение: ЗАО МСУ-14 «Ульяновск»;  Новоселкинское сельское поселение: ООО «Строительное объединение «Квадрат»). 
Для проверки представлены документы: муниципальные адресные программы, договоры подряда, локальные сметы, дефектные ведомости, акты выполненных работ (КС2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС3), акты приемочных комиссий и другие, используемые в ходе проверки документы.

1. Утверждение муниципальной адресной программы по капитальному ремонту многоквартирных домов.

Муниципальная адресная программа «По проведению капитального ремонта многоквартирных домов на территории муниципального образования «Тиинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области на 2012 год» разработана администрацией поселения муниципального образования «Тиинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области и утверждена Постановлением администрации МО «Тиинское сельское поселение» от 12.03.2012 №19. Имеется утвержденный перечень многоквартирных домов по видам ремонта с указанием адреса, общего объема финансирования с разбивкой по источникам.

Согласно программы капитальному ремонту подлежат 2 дома и предусмотрено финансирование в объеме 1983518,0 рублей. 
Муниципальная адресная программа «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории муниципального образования «Мулловское городское поселение» в 2012 году» разработана администрацией муниципального образования «Мулловское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области и утверждена Постановлением администрации МО «Мулловское городское поселение» от 19.10.2011 №28/1. Утвержденный перечень многоквартирных домов по видам ремонта с указанием адреса, общего объема финансирования с разбивкой по источникам не представлен. 

Муниципальная адресная программа «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории муниципального образования «Рязановское сельское поселение» в 2012 году» разработана администрацией муниципального образования «Рязановское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области и утверждена Постановлением администрации МО «Рязановское сельское поселение» от 01.03.2012 №20. Имеется утвержденный реестр многоквартирных домов по видам ремонта с указанием адреса, общего объема финансирования с разбивкой по источникам.

 Согласно программы, капитальному ремонту подлежат 2 дома и предусмотрено финансирование в объеме 3000000,0 руб. 

Муниципальная адресная программа «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории муниципального образования «Новоселкинское сельское поселение» в 2012 году» разработана администрацией муниципального образования «Новоселкинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области и утверждена Постановлением администрации МО «Новоселкинское сельское поселение» от 17.01.2012 №2. Имеется утвержденный перечень многоквартирных домов по видам ремонта с указанием адреса, общего объема финансирования с разбивкой по источникам. Согласно программы, капитальному ремонту подлежит 4 дома и предусмотрено финансирование в объеме 4992769,0 руб.

2.  Финансовое обеспечение. Соблюдение условий софинансирования.

	№ п/п
	Наименование муниципального образования
	Финансирование

	
	
	Общий объем финансирования по программе (без средств собственников)
	Всего перечислено денежных средств в УК и ТСЖ
	% от общего объема финансирования
	Доля собственников жилья 5%, руб.

	
	
	
	
	
	МО
	жители

	
	
	
	
	
	По программе
	Перечислено на р/счет
	%
	По програм

ме
	Перечислено на р/счет
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Тиинское сельское поселение
	1792160,0
	1792160,0
	100,0
	92182,0
	92182,0
	100,0
	99176,00
	29758,0 (ТСЖ «Наш дом»)
ООО «Коммунальщик» сведения не представлены
	100,0

-

	2
	Мулловское городское поселение
	5421156,0
	5421156,0
	100,0
	278844,0
	51386,0
	18,4
	300,00
	-
	-



	3
	Рязановское сельское поселение
	2710578,0
	2710578,0
	100,0
	139422,0
	139422,0
	100,0
	150000,0
	150000,0
	100,0

	4
	Новоселкинское сельское поселение
	4743130,0
	4743130,0
	100,0
	232033,0
	232033,0
	100,0
	249639,0
	249639,0
	100,0



При заключении договоров о финансировании расходов соблюдены условия софинансирования, предусмотренные Федеральным законом от 21.07.2007  №185-ФЗ.

	Адрес
	Заказчик
	Подрядчик
	Договор 
	Выполненные работы на сумму

	
	
	
	
	Локальная смета

(№, руб.)
	Акт приемки выполненных работ КС 2

(№, руб.)

	
	
	
	Реквизиты

Срок
	Сумма (руб.)
	
	

	МО «Тиинское сельское поселение»

	ул. Площадь Советов, 5
	ТСЖ «Наш дом»
	ООО ПКФ «Заря»

(крыша)
	Контракт

№02-07 от 06.07.12   

с 06.07.2012 по 01.10.12

	631828,0
	№531 

646147,0

в т.ч 14319,0
ООО «Проект»
	№б/н б/д 631828,0



	ул. Площадь Советов, 5
	
	ООО ПКФ «Заря»

(электроснабжение)
	Контракт

№01-07 от 06.07.12 

  с 06.07.12по 01.10.12
	192899,0
	№536

197371,0
в т.ч. 4472,0 ООО «Проект»
	№б/н б/д  192899,0



	ул. Площадь Советов, 5
	
	ООО «Проект»
	№24/12-дс от 06.07.12

№23/12-ск от 06.07.12
	2959,0

15832,0
	Проверка дефектных ведомостей 

Осуществление строительного контроля
	№000087 от 12.12.12 2959,0

№000086 от 12.12.12 15832,0

	Всего по ТСЖ «Наш дом»
	843518,0
	843518,0
	843518,0

	ул. Кооперативная, 50
	ООО «Коммунальщик»
	ООО ПКФ «Заря»
(крыша)
	Контракт

№03-07 от 11.07.12

с 05.07.12 по 01.10.12


	645330,0
	№532  

660038,0 в т.ч. 14708,0 ООО «Проект»
	№б/н б/д 645330,0

	ул. Кооперативная, 50
	
	ООО ПКФ «Заря»
(электроснабжение)
	Контракт

№04-07 от 11.07.12

с 05.07.12 по 01.10.12
	136085,0
	№535

139256,0 в т.ч. 3171,0 ООО «Проект»
	№б/н б/д 136085,0

	ул. Кооперативная, 50
	
	ООО ПКФ «Заря»
(фасад)
	Контракт

05-07 от 11.07.12

с 05.07.12 по 01.10.12
	333011,0
	№533 

340706,0 в т.ч. 7695,0 ООО «Проект»
	№б/н б/д 333011,0



	ул. Кооперативная, 50
	
	ООО «Проект»
	№37/12-дс от 06.07.12

№43/12-ск от 06.07.12
	4447,0

23792,0
	Проверка дефектных ведомостей 

Осуществление строительного контроля
	№000083 от 03.12.12 4447,0

№000082 от 03.12.12 23792,0

	Всего по ООО «Коммунальщик»
	1142665,0
	1140000,0
	1142665,0

	1)Пунктами 2 контрактов, заключенных между ООО «Коммунальщик» и ООО ПКФ «Заря» установлена дата выполнения работ с 05.07.12 и обязанность подрядчика приступить к выполнению работ в течение 3-х рабочих дней после заключения контракта, в свою очередь контракт заключен 11.07.12. 
2)Суммы договоров и актов выполненных работ, заключенных между ООО «Коммунальщик» ООО «Проект»  превышают суммы на проведение строительного контроля и проверку дефектных ведомостей и сметной документации, указанные в локальных сметах на общую сумму 2665,00 руб. 

	Итого:
	
	
	
	1986183,00
	1983518,00
	1986183,00

	МО «Рязановское сельское поселение»

	пер. Октябрьский, 1


	ООО «Услуга»
	ЗАО МСУ-14 «Ульяновск»
	Контракт №1 от 28.05.12

с 28.05.12 по 15.10.12
	3000000,00
	№35-12 б/д 1657041,10
	№ 1 от 31.08.12 1657041,10

	
	
	
	
	
	№36-12 б/д 1268616,43
	№ 2 от 12.10.12 1268616,43

	
	
	ООО «Проект»
	Договор №03/12-ск от 28.05.2012
	26441,27
	Осуществление строительного контроля
	№000067 от 01.11.2012 – 26441,27

	пер. Октябрьский, 2
	
	
	Договор №04/12-ск от 28.05.2012
	36168,44
	 Осуществление строительного контроля
	№000068 от 01.11.2012 – 36168,44

	
	
	
	Договор №07/12-дс от 28.05.2012
	4942,30
	Проверка дефектных ведомостей 
	№000069 от 01.11.2012 – 4942,30

	Итого:
	
	
	
	3000000,0
	2925657,53
	3000000,0

	МО «Новоселкинское сельское поселение»

	ул. Гагарина, 18
	ООО «Новоселки-ЖКХ»
	ООО «Строитель

ное объединение «Квадрат»
	№37Б/2012 от 25.06.12

 с 25.06.12 по 23.08.12
доп.соглашение №1 

доп.соглашение №2

(продление срока выполнения работ до 30.09.12)
	1037724,67
1037720,44
	№1-2012 844332,0

№5-2012 71345,0

№7-2012 148405,0
	№ 29 от 30.09.12 823417,94

№5 от 30.09.12 69577,0

№7 от 30.09.12 144725,5 

	ул. Крупской, 6
	
	
	№37А/2012 от 25.06.12 с 25.06.12 по 23.08.12
доп.соглашение №1

доп.соглашение №2 (продление срока выполнения работ до 30.09.12)
	1841528,48
1841526,69
	№4-2012 1448045,0

№6-2012 298839,0 №25-2012 141419,0
	№30 от 30.09.12 1412174,67

№6 от 30.09.12 291436,98

№25 от 30.09.12 137915,04

	ул. Гагарина, 18
ул.Крупской, 6
	
	ООО «Проект»
	№02-ДС/12 от 25.06.12
№02/12-ск от 25.06.12
	 11521,81
61616,06
	Проверка дефектных ведомостей 

Осуществление строительного контроля
	№000079 от 27.11.12 11521,81

№000077 от 27.11.12 61616,06



	Всего по ООО «Новоселки-ЖКХ»
	2952385,00
	2952385,00
	2952385,00

	ул. Новый Микрорайон, 38
	ТСЖ «Стимул»
	ООО «Строитель

ное объединение «Квадрат»
	№2А/2012 от 25.06.12 с25.06.12 по 23.08.12
доп.соглашение №1

доп.соглашение №2 (продление срока выполнения работ до 30.09.12)


	994919,85
994921,31
	№3-2012 788437,0

№17-2012 142335,0

№19-2012 89420,0
	№28 от 30.09.12 768906,65

№17 от 30.09.12 138810,48

№19 от 30.09.12 87204,18

	ул. Новый Микрорайон, 37
	
	
	№2/2012 от 25.06.12 с25.06.12 по 23.08.12 доп.соглашение №1

доп.соглашение №2 (продление срока выполнения работ до 30.09.12)
	994919,85
994922,61
	№2-2012 791142,0 №20-2012 73945,0

№18-2012 155105,0
	№27 от 30.09.12 771545,01

№18 от 30.09.12 151264,09

№20 от 30.09.12 72113,51

	ул. Новый Микрорайон, 38
ул. Новый Микрорайон, 37
	ТСЖ «Стимул»
	ООО «Проект»
	№01-ДС/12 б/д

№01/12-ск от 25.06.12
	7957,42

42582,66
	Проверка дефектных ведомостей 

Осуществление строительного контроля
	№000080 от 27.11.12

7957,42

№000078 от 27.11.12 42582,66

	Всего по ТСЖ «Стимул»
	2040384,0
	2040384,0
	2040384,0

	По тексту договора №01-ДС/12 на оказание услуг по проверке дефектных ведомостей и сметной документации на сумму 7957,42 руб. указаны 2 различных «Заказчика».

	Итого:
	
	
	
	4992769,0
	4992769,0
	4992769,0

	МО «Мулловское городское поселение»

	ул.Клубная, д.18

Ремонт крыши
	УК ЖКК «Мулловка»
	ООО ПКФ «Заря»
	Контракт №01-07 от 06.07.2012
	1058534,00
	№529 на 1101987,00
	№б/н от01.11.12 на 1058534,00

	ул.Клубная, д.18

Ремонт фасада
	
	
	Контракт №01-07 от 06.07.2012
	572556,00


	№530 на 596496,00
	№б/н от 01.11.12 на 572556,00



	
	
	ООО «Проект»
	Договор №102/12-ск от 02.07.2012
	31416,00
	строительный контроль
	Акт не представлен

	
	
	
	Договор №51/12-дс от 02.07.2012
	5872,00
	проверка дефектных ведомостей и смет
	Акт не представлен

	Всего:
	1668378,0
	1698483,0
	х

	ул.Клубная, д.16


	УК ЖКК «Мулловка»
	ООО ПКФ «Заря» (Ремонт крыши)
	Контракт №03-07 от 06.07.2012
	1054045,00
	№528 на 1097282,00
	№б/н от 09.11.12 на 1054045,00

	
	
	ООО ПКФ «Заря» (Установка счетчиков холодной воды)
	Контракт №04-07 от 06.07.2012
	43674,00
	№539 на 44669,00
	№б/н от 16.11.12 на 42871,00

	
	-
	- 
(Ремонт фасада)
	Не представлен
	-
	№531 на 404708,00
	Не представлен

	
	
	Договора с ООО «Проект» на строительный контроль и проверку дефектных ведомостей и смет не представлены.

	
	
	
	
	1097719,00
	1546659,00
	х

	Всего по ул.Клубная:
	2766097,00
	3245142,00
	

	ул.Мира, д.25

	УК ЖКК «Мулловка»
	ООО «Строй-Полимер» 
(Ремонт крыши)

(Ремонт фасада)
	Договор №21/12-сп от 02.07.2012
	480276,00
	№ЛС-12/09 на 500000,00

	№АКТ12/09 от 10.09.12 на 480276,00

	
	
	
	
	316498,00
	№ЛС-12/10 на 330000,00
	№АКТ12/10 от 11.10.12 на 330000,00

	
	
	ООО «Проект» 
	Договор №101/12-ск от 02.07.2012
	15488,00
	строительный контроль
	Акт не представлен

	
	
	
	Договор №50/12-дс от 02.07.2012
	2895,00
	проверка дефектных ведомостей и смет
	Акт не представлен

	
	
	Ремонт отмостки
	Не представлен
	-
	№ЛС-12/35 на 90286,00
	Акт не представлен

	Всего:
	
	
	
	815157,00
	920286,00
	х

	ул.Мира, д.23


	
	ООО «Строй-Полимер» 
(Ремонт крыши)
(Ремонт фасада)


	Договор №21/12-сп от 02.07.2012
	1176613,00
	№ЛС-12/26 на 1224934,00
	№АКТ-12/26 ль 12.09.2012 на 1176613,00

	
	
	
	
	582631,00
	№ЛС-12/27 на 607226,00
	№АКТ12/27 от 29.10.12 на 607226,00

	
	
	Непредвиденные расходы
	Договор №21/12-сп от 02.07.2012
	47416,00
	Не представлена
	-

	
	
	ООО «Проект
	Договор №10/12-ск от 02.07.2012
	33990,00
	строительный контроль
	Акт не представлен

	
	
	
	Договор №49/12от 02.07.2012
	6353,00
	проверка дефектных ведомостей и смет
	Акт не представлен

	
	
	Ремонт отмостки
	Не представлен
	-
	№ЛС-12/36 на99248,00
	Акт не представлен

	Всего:
	
	
	
	1847003,00
	1931408,00
	х

	Всего по ул.Мира
	
	
	
	2662160,00
	2851694,00
	х

	Итого:
	
	
	
	5428257,00
	6096836,00
	х

	Выявлено несоответствие сумм заключенных договоров с локальными сметами на сумму 668579,00 руб. В свою очередь, по документам представленным администрацией МО «Мулловское городское поселение» суммы по актам выполненных работ просчитать не представляется возможным ввиду их неполного предоставления. 


Сведения об оплате работ подрядчика

	Заказчик
	Оплачено подрядчику, согласно платежных поручений 

	ТСЖ «Наш дом»
	ООО ПКФ «Заря»: №6 от 03.12.12 на 445577,0 руб., №5 от 03.12.12 на 119432,0 руб., №6 от 17.12.12 на 16543,0 руб., №2 от 16.07.12 на 56924,0 руб., №1 от 16.07.12 на 186251,0 руб.

ООО «Проект»: №4 от 01.08.12 на 878,0 руб., №7 от 17.12.12 на 2081,0 руб., №8 от 17.12.12 на 11134,0 руб. №3 от 01.08.12 на 4698,0 руб.

	Всего:
	843518,0 руб.

	ООО «Коммунальщик»
	ООО ПКФ «Заря»: №252 от 27.11.12 на 300000,0 руб., №250 от 22.11.12 на 371650,0 руб., №251 от 22.11.12 на 81300,0 руб., №145 от 18.07.12 на 54785,0 руб., №144 от 18.07.12 на 273680,0 руб.

ООО «Проект»: №179 от 10.08.12 на 8471,0 руб.

	
	1089886,0 руб.

	Следовательно, сравнив начисление по проектно-сметной документации и данную сумму оплаты можно сделать вывод о том, что кредиторская задолженность составила 50114,00 руб.

	ООО «Услуга»
	ЗАО МСУ – 14 «Ульяновск»: №80 от 10.07.12 на 900000,00 руб., №129 от 23.08.12 на 750230,19 руб., №159 от 14.09.12 на 594375,97 руб., №173 от 28.09.12 на 500000,00 руб., №190 от 22.10.12 на 255393,84 руб., №241 от 08.11.12 на (-74342,47) руб., №370 от 26.11.2012 на (-33043,00) руб., №235 от 04.12.12 на 33043,00 руб.;

ООО «Проект»: №216 от 16.11.12 на 26441,27 руб., №217 от 16.11.12 на 36168,44 руб., №218 от 16.11.12 на 4942,30 руб., №219 от 16.11.12 на 6790,46 руб.

	Всего:
	3000000,0 руб.

	ООО «Новоселки-ЖКХ»
	ООО «Строительное объединение «Квадрат»: №319 от 04.07.12 на 153896,39 руб., №333 от 10.07.12 на 624861,31 руб., №401 от 03.08.12 на 68081,00 руб., №630 от 12.11.12 на 1388753,46 руб., №663 от 30.11.12 на 144725,50 руб., №664 от 30.11.12 на 291436,98 руб., №665 от 30.11.12 на 69577,00 руб., №666 от 30.11.12 на 137915,04 руб. 

ООО «Проект»: №317 от 04.07.12 на 1693,72 руб., №318 от 04.07.12 на 9060,99 руб., №331 от 10.07.12 на 1693,71 руб., №332 от 10.07.12 на 9060,98 руб., №682 от 03.12.12 на 8134,38 руб., №681 от 03.12.12 на 43494,09 руб.

	
	2952385,0 руб.

	ТСЖ «Стимул»
	ООО «Строительное объединение «Квадрат»: №3 от 03.07.12 на 431839,41 руб., №6 от 05.07.12 на 153407,55 руб., №7 от 12.11.12 на 955204,70 руб., №10 от 30.11.12 на 151264,09 руб., №11 от 30.11.12 на 138810,48 руб., №8 от 30.11.12 на 87204,18 руб., №9 от 30.11.12 на 72113,51 руб.
ООО «Проект»: №1 от 03.07.12 на 6262,26 руб., №2 от 03.07.12 на 1170,33 руб., №4 от 05.07.12 на 1170,32 руб., №5 от 05.07.12 на 6262,26 руб., №8 от 03.12.12 на 30058,14 руб., №10 от 10.12.12 на 3,00 руб., №9 от 03.12.12 на 5613,77 руб.

	
	2040384,0 руб.

	Всего:
	4992769,0 руб.

	ООО «УК ЖКК»
	ООО ПКФ «Заря»: №636 от 02.11.12 на 352684,00 руб., №635 от 02.11.12 на 632370,00 руб., №634 от 12.11.12 на 607956,00 руб., №44 от 30.01.13 на 27854,00 руб., №801 от 28.12.12 на 43643,00 руб., № 361 от 10.07.12 на 369823,00 руб., №362 от 10.07.12 на 12921,00 руб., №359 от10.07.12 на 367161,00 руб., №360 от 10.17.12 на 174193,00 руб.

ООО «Строй-Полимер»: №26 от 24.01.13 на 14419,00 руб., №62 от 08.02.13 на 69323,00 руб., №772 от 24.12.12 на 97092,00 руб., №633 от 01.11.12 на 327456,00 руб., №581 от 12.10.12 на 197908,00 руб., №566 от 08.10.12 на 23237,00 руб., №567 от 08.10.12 на 6763,00 руб., №521 от 14.09.12 на 747803,00 руб., №514 от 13.09.12 на 312439,00 руб., №352 от 10.07.12 на 369823,00 руб.,№353 от 10.07.12 на 201033,00 руб., №351 от 10.07.12 на 95371,00 руб., №350 от 10.07.12 на 144600,00 руб.

ООО «Проект»: №656 от 09.11.12 на 5872,00руб., №657 от 09.11.12 на 31416,00 руб., №658 от 09.11.12 на 2895,00 руб., №659 от 09.11.12 на 15488,00 руб., №660 от 09.11.12 на 6353,00 руб., №661 от 09.11.12 на 33990,00 руб., №60 от 08.02.13 на 2223,00 руб., №61 от 08.02.13 на 1994,00 руб., №770 от 24.12.12 на 3925,00 руб., №771 от 24.12.12 на 21003,00 руб.

	Всего:
	5321028,00 руб.

	Следовательно, сравнив начисление по проектно-сметной документации и данную сумму оплаты можно сделать вывод о том, что кредиторская задолженность составила 107226,00 руб.


3. Проведение мероприятий по установлению соответствия выполненных и принятых к оплате работ.


Контрольно-счетной комиссией с участием Председателя общественной палаты МО «Мелекесский район» и Консультанта отдела ТЭР ЖКХ С и ДД были выборочно проведены мероприятия по установлению соответствия выполненных и принятых к оплате работ по МО «Тинское сельское поселение» (с. Тиинск,  ТСЖ «Наш дом», ООО «Коммунальщик»), МО «Рязановское сельское поселение» (с. Рязаново, ООО «Услуга»), МО «Новоселкинское сельское поселение» (ООО «Новоселки-ЖКХ», ТСЖ «Стимул») в результате которых было установлено:

 Управляющими организациями заключены контракты на проведение ремонтных работ. Проверенная сметная документация утверждена руководителями управляющих организаций и имеет отметку об осуществлении технического строительного надзора за ведением работ по капитальному ремонту жилых домов.


В результате контрольных мероприятий качество принятых по актам КС-2 подрядных работ подтвердилось.
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Фото 1-6. с.Тиинск
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Фото 7-9. с.Рязаново
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Фото 10-16. с. Новоселки
4.  Целевое и эффективное использование бюджетных средств.

Выделенные денежные средства на реализацию региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов в муниципальном образовании «Новоселкинское сельское поселение», муниципальном образовании «Рязановское сельское поселение» перечислены целенаправленно и потрачены в полном объеме, за исключением МО «Мулловское городское поселение» - сбор от жителей составил 18,4% от плановой суммы доли собственников жилья по данным, представленным администрацией МО «Мулловское городское поселение». Сведения о сумме сбора от собственников жилья, поступившей в ООО «Коммунальщик» (МО «Тиинское сельское поселение») не представлены.
По результатам проверки следует, что в нарушение адресных программ утвержденных Постановлениями: администрации МО «Мулловское городское поселение» от 19.10.2011 №28/1, администрации МО «Тиинское сельское поселение» от 12.03.2012 №19, в части работы администраций поселений отсутствует контроль за реализацией Федерального закона от 21.07.2007 №185-ФЗ. 

Таким образом, из общей суммы проверенных средств 15976287,00 руб. использовано с нарушениями  825922,00 руб. или 5,17 процента, в том числе:

- Неэффективное использование денежных средств на сумму 157343,0 руб., а именно образование кредиторской задолженности (МО «Тиинское сельское поселение» на сумму 50114,00 тыс.руб., МО «Мулловское городское» на сумму 107226,00 тыс.руб.);
- Прочие нарушения в использовании денежных средств на сумму 668579,0 руб., в виду отсутствия недостающих документов (МО «Мулловское городское поселение»).

Предложения:

В целях обеспечения целевого и эффективного использования бюджетных средств, а также устранения выявленных настоящей проверкой нарушений и недостатков:

Администрации МО «Тиинское сельское поселение»
1. Составить график погашения имеющейся кредиторской задолженности.

2. Осуществлять контроль за реализацией Федерального закона от 21.07.2007 №185-ФЗ.

3. О принятых мерах сообщить в Контрольно – счетную комиссию Совета депутатов МО «Мелекесский район».
Администрации МО «Мулловское городское поселение»
1. Составить график погашения имеющейся кредиторской задолженности.

2. Осуществлять контроль за реализацией Федерального закона от 21.07.2007 №185-ФЗ.

3. О принятых мерах сообщить в Контрольно – счетную комиссию Совета депутатов МО «Мелекесский район».
