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ОТЧЕТ

О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

«Проверка отдельных вопросов деятельности муниципального образования «Новоселкинское сельское поселение» Мелекесского района

Ульяновской области»
1. Основание для проведения контрольного мероприятия:  план работы Контрольно-счётной комиссии Совета депутатов муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области на 2017 год, утвержденного Председателем Контрольно-счётной комиссии Совета депутатов муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области от 30.12.2016.
2. Предмет контрольного мероприятия: целевое и эффективное использование денежных средств при выполнении работ по ремонту здания и системы наружного отопления спортивного комплекса «Нива», расположенного по адресу: Ульяновская область, Мелекесский район, п. Новоселки, ул. Автодорожная, д.1.
        3. Проверяемый период деятельности: 2014 – 2016 год.
        4. Срок проведения контрольного мероприятия: с 23 марта 2017 года по 29 марта 2017 года 
       5. Юридический адрес Учреждения: Российская Федерация, Ульяновская область, Мелекесский район, п.Новоселки, улица Октябрьская, дом 1.
       6. Фактический адрес Учреждения: Российская Федерация, Ульяновская область, Мелекесский район, п.Новоселки, улица Октябрьская, дом 1.

7. В ходе проверки установлено следующее:

      На основании Государственной программы Ульяновской области «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области на 2014-2018 годы» (с изменениями на 14.07.2016); Муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Мелекесского района Ульяновской области на 2014 – 2018 годы, утвержденная постановлением администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области от 18.03.2014 №251 (с изменениями от 08.08.2014 №858, от 30.12.2015 №784, от 23.12.2016 №759/20); Муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Новоселкинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области на 2014-2018 годы, утвержденная постановлением администрации муниципального образования «Новоселкинское сельское поселение» от 16.06.2014 №13 были выделены денежные средства на ремонт здания и системы наружного отопления спортивного комплекса «Нива».

Муниципальный контракт по выполнению работ по ремонту здания и  системы наружного отопления спортивного комплекса «Нива», расположенного по адресу: Ульяновская область, Мелекесский район, пос.Новоселки, ул.Автодорожная д.1 заключен между администрацией муниципального образования «Новоселкинское сельское поселение» Мелекесского района с одной стороны и ООО «Веспа» с другой стороны от 20.08.2014 №2 на сумму 6519403,74 руб.
Стоимость работ по настоящему контракту составляет 6519403,74 руб., в том числе:

2014 год:

- областной бюджет-500000,00 руб.;

- бюджет МО «Мелекесский район» - 237650,00 руб.;

- бюджет МО «Новоселкинское сельское поселение» - 169811,16 руб.;

- оказание благотворительной помощи – 381068,00 руб.

2015 год:

- областной бюджет – 2544750,00 руб.;

- бюджет МО «Мелекесский район» - 0,00 руб.;

- бюджет МО «Новоселкинское сельское поселение» - 0,00 руб.;

- оказание благотворительной помощи – 162499,58 руб.

2016 год :

- областной бюджет – 2523625,00 руб.;

- бюджет МО «Мелекесский район» - 0,00 руб.; 

- бюджет МО «Новоселкинское сельское поселение» - 0,00 руб.;

- оказание благотворительной помощи – 0,00 руб.

Неотъемлемой частью муниципального контракта являются локальные сметы №ЛС-01 на сумму 5273238,78 руб. и №ЛС-02 на сумму 1246164,96 руб.

Объем бюджетных обязательств и кассовый расход приведен в таблице 1 с расшифровкой по годам и бюджетам:
Таблица 1

	№ п/п
	2014 год
	2015 год
	2016 год
	Итого

	
	план
	факт
	план
	факт
	план
	факт
	план
	факт

	Областные средства
	500000
	500000
	2544750
	2544752,16
	2523625
	750000
	5568375
	3794752,16

	Районные средства
	237650
	237650
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	237650
	237650

	Местный бюджет
	169811,16
	169811,16
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	169811,16
	169811,16

	Благотворительная помощь
	381068
	0,00
	162499,58
	381068
	0,00
	162499,58
	543567,58
	543567,58

	Итого по контракту
	1288529,16
	907461,16
	2707249,58
	2925820,16
	2523625
	912499,58
	6519403,74
	4745780,90

	Итого недофинансировано
	1773622,84 (невыполненные работы 1755795,66+неоплаченные 17827,18)


Оплачено по актам о приемке выполненных работ:
Таблица 2

	Акт о приемке выполненных работ: номер, дата
	Сумма
	Номер, дата оплаты (п/п)
	Сумма

	№1 от 14.10.2014
	1549900,50
	п/п №20029 от 25.11.2014
	500000,00

	
	
	п/п №37025 от 28.11.2014
	169811,16

	
	
	п/п №41510 от 01.12.2014
	237650,00

	
	
	п/п №209512 от 16.01.2015
	200000,00

	
	
	п/п №315469 от 20.02.2015
	100000,00

	
	
	п/п №505084 от 15.04.2015
	81068,00

	
	
	п/п №713343 от 10.06.2015
	261371,34

	№2 от 30.01.2015
	331771,16
	п/п №610708 от 15.05.2015
	331771,16

	№3 от  04.05.2015
	1404970,54
	п/п №818755 от 08.07.2015
	1404970,54

	№4 от 01.10.2015
	709138,70
	п/п №252959 от 20.05.2016
	20000,00

	
	
	п/п №667892 от 18.08.2016
	22499,58

	
	
	п/п №154111 от 27.04.2016
	20000,00

	
	
	п/п №735273 от 04.02.2016
	100000,00

	
	
	п/п № 419135 от 19.11.2015
	546639,12

	№5 от 20.04.2016
	767827,18
	п/п №594513 от 04.08.2016
	750000,00

	ВСЕГО
	4763608,08
	
	4745780,90

	ИТОГО НЕДОПЛАТА по актам  о приемке выполненных работ
	17827,18
	
	


  В соответствии с муниципальным контрактом от 20.08.2014 №2 на выполнение работ по ремонту здания и системы наружного отопления спортивного комплекса «Нива» по выполнению работ по ремонту здания и системы наружного отопления спортивного комплекса «Нива» по состоянию на текущую дату имеется остаток невыполненных работ на общую сумму 1755795,66 руб., что является нарушением Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и влечет наложение привлечение к административной ответственности по части 7 статьи 7.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 
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Администрацией муниципального образования «Новоселкинское сельское поселение» начата претензионно - исковая работа. Главой администрации направлены две претензии в адрес ООО «Веспа» по нарушению сроков выполнения работ по муниципальному контракту №2 от 20.08.2014:
1) Претензия от 28.11.2016 с требованием незамедлительного завершения работ по контракту в срок до 01.12.2016 года;

2) Претензия от 23.03.2017 №106 с требованием оплаты штрафа за ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом. 
- размер штрафа установлен пунктом 7.4. контракта в размере 5% цены контракта, определенным в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 №1063 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом», а именно 325970,18 руб. (6519403,74*5%).  В данном случае, сумма просрочки составляет 1755795,66 руб., а значит, сумма штрафа не предусматривается.
- размер пени установлены пунктом 7.3. контракта и начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка РФ от цены контракта, уменьшенной на сумму, 
пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных подрядчиком.

Расчет, представленный в претензии от 23.03.2017 №106 некорректен, так как произведен на 09.01.2017 (66720,24руб.), а должен быть произведен на дату оформления претензии, то есть на 23.03.2017 (194 893,32 руб.). Таким образом, сумма пени должна составлять:

	Цена контракта (Ц)
	6519403,74

	Стоимость фактически исполненного (В)
	4763608,08

	Срок исполнения обязательства по контракту (ДК):
	834

	Количество дней просрочки (ДП) (на 23.03.2017)
	111

	Ставка ЦБ:
	10%

	Формула
	Расчёт
	Результат

	К = ДП÷ДК × 100%
	= 111÷834 × 100%
	= 13,31% (К* = 0.01)

	Cцб = К* × Ставка ЦБ
	= 0.01 × 10%
	= 0.1%

	C = Cцб × ДП
	= 0.1% × 111
	= 0.111

	П = (Ц - В) × C
	= (6 519 403,74 - 4 763 608,08) × 0.111
	= 194 893,32 р. 


Пени составляют 194 893,32 руб.


В случае не оплаты в течение 10 рабочих дней с момента получения требования, администрации МО «Новоселкинское сельское поселение» необходимо обратиться в Арбитражный суд для урегулирования данного вопроса.

Таким образом, общий объем проверенных средств составил 6519403,74 руб.

Общая сумма нарушений по настоящему акту за период 2014-2016 годы составила 1755795,66 тыс. руб., в том числе:

- остаток невыполненных работ 1755795,66 руб.
По результатам контрольного мероприятия в адрес Администрации МО «Новоселкинское сельское поселение» Мелекесского района 23.05.2017 за №1-п было выписано представление, следующего содержания:
Администрации МО «Новоселкинское сельское поселение» Мелекесского района
1. Возбудить претензионную исковую работу по факту устранения нарушений указанных в настоящем представлении в части взыскания пеней установленных пунктом 7.3. контракта, начисляемых за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. В данном случае контрольная дата для начисления пеней будет являться дата подписания заказчиком акта о приемке выполненных работ форма №КС-2 -  04.04.2017 год. 
Таким образом, сумма пени должна составлять:

	Цена контракта (Ц)
	6 519 403,74 руб.

	Стоимость фактически исполненного (В)
	4 763 608,08 руб.

	Срок исполнения обязательства по контракту (ДК)
	834 дн.

	Количество дней просрочки (ДП)
	123 дн.

	Ставка ЦБ
	10,00 %

	Формула
	Расчёт
	Результат

	К = ДП÷ДК × 100%
	= 123÷834 × 100%
	= 14,75% (К* = 0.01)

	Cцб = К* × Ставка ЦБ
	= 0.01 × 10%
	= 0.1%

	C = Cцб × ДП
	= 0.1% × 123
	= 0.123

	П = (Ц - В) × C
	= (6 519 403,74 - 4 763 608,08) × 0.123
	= 215 962,87 р. 


Пени составляют 215 962,87 руб.

2. Провести мероприятия по окончательной приемке завершенного ремонта объекта после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных контрактом и оформить акт приемки – сдачи и гарантийного обязательства на 5 лет на весь объем в соответствии с условиями контракта.
3. Определить лиц, виновных в нарушениях, указанных в настоящем представлении, применить к ним меры дисциплинарного воздействия.
4. О принятых мерах сообщить в Контрольно – счетную комиссию Совета депутатов МО «Мелекесский район».
