PAGE  
3

ОТЧЕТ
Контрольно-счётной комиссии Совета депутатов муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области
О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

«Проверка на предмет целевого и эффективного использования денежных средств при проведении капитального ремонта в МДОУ Детский сад «Колосок» р.п. Новая Майна Мелекесского района»

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: план работы Контрольно-счётной комиссии Совета депутатов муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области на 2016 год, утвержденный Председателем Контрольно-счётной комиссии Совета депутатов муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области от 30.12.2015 (с изменениями от 20.02.2016).

2. Предмет контрольного мероприятия: целевое и эффективное использование денежных средств при проведении капитального ремонта в МДОУ Детский сад «Колосок» р.п. Новая Майна Мелекесского района

3. Объект контрольного мероприятия: МДОУ Детский сад «Колосок» р.п. Новая Майна Мелекесского района.

4. Проверяемый период деятельности: 2013 – 2015 год, текущий период 2016 года.

5. Цели контрольного мероприятия: Законность расходования денежных средств.

6. В ходе проверки установлено следующее:

Объём финансирования в 2013 году
	Наименование проверяемого объекта

	Федеральный бюджет
	Областной
бюджет
	Местный бюджет
	Всего

	
	По Соглашению
	Кассовый
расход
	По Соглашению
	Кассовый
расход
	По Соглашению
	Кассовый
расход
	По Соглашению
	Кассовый
расход

	1
	2
	3
	4
	5
	б
	7
	8
	9

	МДОУ «Колосок» р.п.Новая Майна
	12930735,23
	12930735,23
	-
	-
	1 000 000
	544 967,31
	13 930735,23
	13 475702,54

	
	342 200
	342 200
	-
	-
	-
	-
	342 200,00
	342 200

	Итого
	13272935,23
	13272935,23
	-
	-
	100000
	544967,31
	14272935,23
	13817902,54


1. По актам выполненных работ необоснованно оплачена сумма непредвиденных затрат 2% без подтверждающих документов в целом на 64348,29 руб.:

1.1. Гражданско-правовой договор №7 от 20.11.2013 на сумму 1 852 026,67 рублей с ООО «Мебель плюс» по выполнению капитального ремонта детского сада общеразвивающего вида Колосок». Общестроительные работы. Электромонтажные работы. Срок окончания 24.05.2014 - всего по гражданско-правовому договору №7 от 20.11.2013 переплата составила: 13557,38 рублей., в том числе: по Акту №1 от 03.12.2013 на сумму 142 843,04 рублей (п/п 5088101 от 20.12.2013) необоснованно оплачена сумма непредвиденных затрат 2% без подтверждающих документов 2 600,45 рублей; по  Акту №2 от 19.12.2013 на сумму 635 628,18 рублей (п/п 5140589 от 27.12.2013) необоснованно оплачена сумма непредвиденных затрат 2% без подтверждающих документов 10 956,93 рублей.

1.2. Гражданско-правовой договор №6 от 20.11,2013 на сумму 2 525 848,73 рублей с ООО «Веспа» по выполнению капитального ремонта детского сада общеразвивающего вида Колосок». Ремонт полов, стен, потолков. Срок окончания 20.12.2013. По акту выполненных работ №1 от 18.12.2013 на общую сумму 525 848,73 рублей необоснованно оплачена сумма непредвиденных затрат 2% без подтверждающих документов 41 971,56 рублей.
1.3. Гражданско-правовой договор №l от 19.08.2013 на сумму 449 800 рублей с ООО «Спецгидрострой» по выполнению капитального ремонта детского сада общеразвивающего вида Колосок». Фундаменты. Срок окончания 04.09.2013 по Акту №1 от 30.08.2013 на общую сумму 449 800 рублей необоснованно оплачена сумма непредвиденных затрат 2% без подтверждающих документов (МДС 81-35) 8 819,35 рублей.
2. Гражданско-правовой договор №3 от 02.09.2013 на сумму 6139 450 рублей с ООО «Комфорт» по выполнению капитального ремонта детского сада общеразвивающего вида Колосок». Общестроительные работы. Срок окончания 04.10.2013.
В настоящее время, в результате проведения осмотра помещений МДОУ детский сад «Колосок» выявлено, что в результате эксплуатации отопительной системы в целом по зданию происходит порыв регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 70 мм МДС 81.35-2004 п.4.7. (по акту №КС-2 от 01.10.2013 №1 к договору от 02.09.2013 №3), что видно из таблицы и фото:
	Помещение детского сада
	Количество  регистров
	Перекрыто регистров
	Количество регистров в хомутах
	Заваренные регистры
	Процент дефектов

(4+5+6)/2

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Музыкальный зал
	7
	1
	6
	
	100

	Кабинет психолога
	2
	
	1
	
	50

	Методический кабинет
	2
	
	1
	1
	100

	Кабинет заведующей
	1
	
	
	1
	100

	Кухня
	5
	1
	1
	
	40

	Коридор
	4
	
	4
	
	100

	Прачечная
	2
	
	1
	
	50

	Лестничный проем
	7
	
	7
	
	100

	Группа 1 мл.В
	12
	2
	10
	
	100

	Группа 1 мл.А
	12
	1
	10
	
	91,7

	Группа 2 мл. 
	12
	
	9
	
	75

	Средняя группа 
	13
	1
	12
	
	100

	Старшая группа 
	13
	2
	11
	
	100

	Подготовительная группа
	14
	1
	13
	
	100

	ИТОГО
	106
	9
	86
	2
	91,5
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По данным осмотра помещений детского сада выявлено, что 91,5% регистров находятся в аварийном состоянии, то есть процент дефекта на критическом уровне и требует немедленной замены в силу действия договора от 02.09.2013 №3 с ООО «Комфорт» по пункту 9 «Гарантии по сданному объекту» - гарантийный срок качества работ – 5 лет со дня подписания акта сдачи – приемки выполненных работ.


Сумма работ по капитальному ремонту системы отопления в соответствии с актом  №КС-2 от 01.10.2013 №1 к договору от 02.09.2013 №3 составила 212723,0 руб. Вместе с тем, к регистрам имеется сертификат качества от 29.01.2013 №568А1/13 (к договору №7 от 09.01.2013) ОАО «Альметьевский трубный завод» который гарантирует 100% неразрушающий контроль сварного соединения и основного металла. 
3. Гражданско-правовой договор №8 от 18.11.2013 на сумму 485 900 рублей с ООО «Благоустройство» по ремонту асфальтового покрытия проездов МДОУ детского сада общеразвивающего вида Колосок». Срок окончания 20.11.2013 по акту выполненных работ №8 от 20.11.2013 на сумму 485 900 рублей (п/п 5107947 от 24.12.2013) выявлено отсутствие подтверждающих расходы обязательных первичных строительных исполнительских документов: 
· Графика производства работ.
·  Журнала производства работ.
· Сметный расчёт на конкурс не проходил экспертизу достоверности сметной стоимости.
4. В соответствии с муниципальным контрактом от 20.11.2013 №7 на осуществление общестроительных и электромонтажных работ с ООО «Мебель плюс» по состоянию на текущую дату имеется остаток невыполненных работ (молниезащита, заземление здания, ограждение по периметру, ремонт крылец-5 штук, беседок, выход на чердак) на общую сумму 1073555,45 руб., что является нарушением гражданского законодательства в части претензионно - исковой работы.
5. Таким образом, общий объем проверенных средств составил 14272935,23 руб.

Общая сумма нарушений по настоящему акту за период 2013-2015 годы составила 1836526,74 тыс. руб., в том числе:

- необоснованно оплачена сумма непредвиденных затрат - 64348,29 руб.;

- сумма работ по капитальному ремонту системы отопления - 212723,0 руб.;

- неправомерное использование бюджетных средств за невыполненные работы 485 900,0 руб.,

- остаток невыполненных работ 1073555,45 руб.
По результатам проведенного контрольного мероприятия в адрес Управления образования администрации муниципального образования «Мелекесский район» и МДОУ Детский сад «Колосок» р.п. Новая Майна Мелекесского района выписано представление об устранении допущенных нарушений с требованиями в месячный срок представить в Контрольно – счетную Комиссию результаты исполнения с определением виновных лиц и меры ответственности за содеянное. В противном случае к должностным лицам будут применены меры административной ответственности. Все материалы переданы в Прокуратуру Мелекесского района.
Председатель КСК

Совета депутатов 

МО «Мелекесский район»






Н.А. Заварзина
