Отчет

о реализации муниципальной программы «Развитие  транспортной сиситеммы на территории муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области  на 2017 — 2021 годы» за 1 полугодие 2019 года
	Наименование программы / наименование мероприятия
	Предусмотрено  финансирование на мероприятия программы из бюджета, тыс. руб.
	Направлено в бюджет МКУ "ЖКХ", тыс. руб.
	Освоено средств, тыс. руб.
	% 

освоения
	Оценка достигнутых критериев п.4.5 Порядка
	Примечание

	Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования и в границах населенных пунктах
	200
	200
	24,3
	12,15
	
	

	Осуществление дорожной деятельности (ремонт и содержание, кроме деятельности по строительству), в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Мелекесского района.
	5839,3066
	5839,3066
	1123,06198
	19,23
	
	

	Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселений, выполнение нормативных требований безопасности дорожного движения.
	11049,66922
	3549,19405
	6110,69400
	55,3
	
	

	Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов.
	300
	0,00
	0,00
	0
	
	

	Затраты на разработку комплексноой схемы организации дорожного движения (КСОДД) на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, находящихся в собственности муниципального образования
	500
	0,00
	0,00
	0
	
	

	
	
	
	
	
	
	


На 1 июля 2019 года в бюджете МО «Мелекесский район» освоение финансовых средств по муниципальной программе «Развитие транспортной системы  в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области на 2017 - 2021 годы»Ульяновской области на 2017 - 2021 годы» составляет 40,57 %.
Директора МКУ "Управление 

ЖКХ Мелекесского района"                                                                                        А. В. Чистов
Оценка 
эффективности муниципальной программы «Развитие транспортной системы  в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области на 2017 - 2021 годы» за 1 полугодие 2019 года.
	Ожидаемый результат
	План
	Факт

за 1 полугодие

2019 года
	% выполнения

	Снижение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, обеспечение сохранности автомобильных дорог.


	1.3
	1.12
	86,15


Эффективность реализации программы «Развитие транспортной системы  в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области на 2017 - 2021 годы» за I полугодие 2019 года составляет 86,15 %.
 Директора МКУ "Управление 

ЖКХ Мелекесского района"                                                                                        А. В. Чистов
Владимир Семенович Матвеев
84235 2-68-78

Отчет 

по оценке значений индикаторов муниципальной программы

«Развитие транспортной системы  в муниципальном образовании» Мелекесский район» Ульяновской области   на  2017 —  2021 годы»

(наименование муниципальной программы)

За 6 месяцев 2019 года
(период)

	Название индикатора, единица измерения
	Величина индикаторов в базовом году
	Предыдущий период по программе
	Отчетный год
	Отклонение фактического значения от планового (в отчетном периоде)
	Причины отклонения

	
	
	план
	факт
	план
	факт
	%
	

	Снижение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения,не соответствующей нормативным требованиям и транспортно-эксплуатационным показателям.
	%
	1,1
	1,1
	1,3
	1,12
	13.85%
	


           В соответствии реализации программы «Развитие транспортной системы в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области  на 2017-2021 годы» в муниципальном образовании «Мелекесский район» заключены контракты на  выполнение объема работ на площади  кв.м., на общую сумму 12 734,43 тыс. руб. Снижена доля автомобильных дорог общего пользования местного значения не соответствующей нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 1,12.  За шесть месяцев 2019 года выполнение условий контракта 49.8%. 

Директор МКУ «Управление ЖКХ

Мелекесского района»                                                                                         Чистов А.В

