Реализация  национального проекта «Жилье и городская среда»

выполнение директивного показателя по вводу жилья за 12 месяцев 2021 года на территории МО «Мелекесский район»
В 2021 году по Соглашению с Правительством Ульяновской области планируемый ввод жилья в эксплуатацию составлял 22 600 кв.м., фактически введено 24 240 кв.м. Выполнение директивного показателя в 2021 году достигнуто за счет ввода в эксплуатацию объектов индивидуального жилищного строительства, а именно выявления самовольных строения жилых домов, проведения инвентаризации и ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства жилищной сферы, которые построены, но по каким-то причинам не введены в эксплуатацию.
I квартал 2021 года запланировано  6000 кв.м., введено в эксплуатацию 6300,0 кв.м. (январь — по плану 1500 кв.м, фактически введено 1600 кв.м, февраль — по плану 2200 кв.м, фактически введено- 2200 кв.м. март – по плану 2300 кв.м. фактически введено 2500 кв.м.). 
II квартал 2021 года – запланировано  6200 кв.м., фактически введено 8890 кв.м. (апрель — по плану 2200 кв.м, фактически введено 2900 кв.м, май — по плану 2000 кв.м, фактически введено- 3700 кв.м. июнь – по плану 2000 кв.м. фактически введено 2200 кв.м.).
В I полугодие 2021 года запланировано ввести 12200 кв.м., фактически введено 15190 кв.м. 
III квартал 2021 года запланировано - 6200 кв.м., фактически введено 7150 кв.м. (июль — по плану 2000 кв.м, фактически введено 2500 кв.м, август — по плану 2000 кв.м, фактически введено- 2300 кв.м. сентябрь – по плану 2200 кв.м. фактически введено 2350 кв.м.).
IV квартал 2021 года введено 1900кв.м. 

