Реализация  национального проекта «Жилье и городская среда»

выполнение директивного показателя по вводу жилья за 12 месяцев 2020 года на территории МО «Мелекесский район»
В 2020 году по Соглашению с Правительством Ульяновской области планируемый ввод жилья в эксплуатацию составляет 33 700 кв.м., фактически введено 35130 кв.м. Выполнение директивного показателя в 2020 году достигнуто за счет ввода в эксплуатацию объектов индивидуального жилищного строительства, а именно выявления самовольных строения жилых домов, проведения инвентаризации и ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства жилищной сферы, которые построены, но по каким-то причинам не введены в эксплуатацию.
В I квартале 2020 года запланировано  6000,0 кв.м., введено в эксплуатацию 6000,0 кв.м. (январь — по плану 1500 кв.м, фактически введено 1500 кв.м, февраль — по плану 2200 кв.м., фактически введено 2200 кв.м., март – по плану 2300 кв.м. фактически введено 2300 кв.м).
II квартал 2020 года – запланировано  8700 кв.м., введено в эксплуатацию 8700 кв.м. ( апрель — по плану 2920 кв.м., фактически введено 2920 кв.м.,  май — по плану 2890 кв.м., фактически введено 2890 кв.м.,  июнь — по плану 2890  кв.м., фактически введено 2890 кв.м ); 

В I полугодии 2020 года запланировано ввести 14700 кв.м. 
III квартал 2020 года запланировано - 9400кв.м.,  фактически введено в эксплуатацию 10130 (июль — по плану 3100 кв.м., фактически введено 3100 кв.м., август — по плану 3120 кв.м., фактически введено 3120,  сентябрь – по плану 3180 кв.м  фактически введено 3910 кв.м.); 
IV квартал 2020 года запланировано -  9600 кв.м. фактически введено 10300 (октябрь— по плану  3195 кв.м., фактически введено 3195 кв.м.,  ноябрь — 3195 кв.м., фактически введено 3195 кв.м., декабрь — 3210 кв.м. фактически введено 3910 кв.м. ). 
