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Отчет о реализации муниципальной программы 
«РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ МЕЛЕКЕССКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2017-2021 ГОДЫ» выполнения целевых значений  показателей за 6 месяцев 2018 года.
	Наименование программы/наименования мероприятия, целевых индикаторов 
на 2018 год
	Целевой показатель 
на 2018 год.
	Факт выполнения за 6 месяцев 2018 года.
	Оценка достигнутых критериев п.2
Порядка
	Примечание

	Подпрограмма «Чистая вода»
Муниципальной программы
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории Мелекесского района Ульяновской области на 2017-2021 годы».
	Денежные средства предусмотренные в бюджете на финансирование данной программы в 2 квартале 2018 года не расходовались, в связи с отсутствием запланированных работ в этом квартале.
В связи с этим мероприятия по данной подпрограмме не были реализованы и целевые индикаторы соответственно не достигнуты.

	1.Ремонт водопроводных сетей.
	2,13 км.
	0
	0
	

	2.Строительство новых магистральных  водопроводных сетей.
	-
	0
	0
	

	3.Ремонт водонапорных башен
	1
	0
	0
	

	4.Ремонт водозаборных скважин
	-
	0
	0
	

	5. Разработка сметной документации и проведение ее экспертизы на ремонт водопроводных сетей
	4
	0
	0
	

	Муниципальной подпрограммы
«Газификация населённых пунктов, расположенных на территории Мелекесского района».
Муниципальной программы
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории Мелекесского района Ульяновской области на 2017-2021 годы».
	Ср.% выполнение И=0+0/2=0 %
На основе полученного значения оценки эффективности реализации программы делаются следующие выводы: при значении «И» менее 50 процентов реализация подпрограммы признаётся неэффективной;
Денежные средства предусмотренные в бюджете на финансирование данной подпрограммы на 2018 год не были израсходованы  в связи с отсутствием запланированных мероприятий на 2 квартал 2018 года.
В связи с этим мероприятия по данной подпрограмме не были реализованы и целевые индикаторы соответственно не достигнуты.

	1.Строительство внутрипоселковых газопроводов (км)
	13,8
	0
	0
	

	2.Разработка проектов на строительство  газопроводов (ед)
	3
	0
	0
	

	3.Процент газификации
населенных пунктов.
	85,9 
	0
	0
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