


УТВЕРЖДАЮ  
Глава администрации  
муниципального образования  
«Мелекесский район»  
Ульяновской области

  
С.А.Сандрюков

24 апреля 2019г.

**Рабочий план (дорожная карта)  
реализации регионального проекта «Информационная безопасность»  
в администрации муниципального образования Мелекесский район Ульяновской области**

1. Показатели реализации проекта в администрации муниципального образования «Мелекесский район»  
Ульяновской области

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Территория	Базовое значение		Период, год					
				Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого органами местного самоуправления отечественного программного обеспечения	Дополнительный	Ульяновская область	50	12.2018	60	70	75	80	85	90
			Администрация МО «Мелекесский район»	50	12.2018	60	70	75	80	85	90
2.	Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого учреждениями, подведомственными органу местного самоуправления отечественного программного обеспечения	Дополнительный	Ульяновская область	50	12.2018	60	70	75	80	85	90
			Администрация МО «Мелекесский район»	50	12.2018	60	70	75	80	85	90

**2. План мероприятий по достижению результатов проекта в администрации муниципального образования  
Мелекесский район**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Результаты перехода	Адресат отчета о работе
		Начало	Окончание			
<b>1. Этапы перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения, в том числе ранее закупленного офисного программного обеспечения</b>						
1.1.	Анализ мероприятий по информатизации в 2019 году. Оценка потребности в количестве лицензий офисного программного обеспечения	04.2019	06.2019	Грешков А.А., консультант по информационным технологиям и защиты информации	Публикация плана мероприятий по информатизации на 2019 год в разделе № 3.1. «План и отчет по информатизации ОМСУ Ульяновской области 2019 года» на информационном ресурсе «Координация мероприятий ИКТ» корпоративного портала государственных и муниципальных служащих по адресу <a href="http://gov.ukoo.ru/course/view.php?id=615">http://gov.ukoo.ru/course/view.php?id=615</a>	Прозоров С.Л., Сандрюков С.А.
1.2.	Анализ совместимости отечественного программного обеспечения с уже используемым программным обеспечением и техническим обеспечением	04.2019	06.2019	Грешков А.А., консультант по информационным технологиям и защиты информации	Сформирован перечень потенциальных отечественных программ для электронных вычислительных машин и баз данных, реализующих функции офисного программного обеспечения, для дальнейшего перехода на его преимущественное использование	Прозоров С.Л., Сандрюков С.А.
1.3.	Подготовка предложений по переходу на отечественное программное обеспечение	04.2019	06.2019	Грешков А.А., консультант по информационным технологиям и защиты информации	Подготовлены предложения по переходу на отечественное ПО	Прозоров С.Л., Сандрюков С.А.

1.4	Анализ программного и технического обеспечения	04.2019	06.2019	Грешков А.А., консультант по информационным технологиям и защиты информации	Ежеквартально, в срок до 5 числа, следующего за отчётным кварталом актуализировать информацию в разделе № 5 «Программное обеспечения», № 6 «Техническое обеспечение», № 7 «Услуги связи», № 8 «Переход на отечественное программное обеспечение» на информационном ресурсе «Координация внедрения ИКТ в ОМСУ – 2019 год» корпоративного портала государственных и муниципальных служащих по адресу <a href="http://gov.ukoo.ru/course/view.php?id=615">http://gov.ukoo.ru/course/view.php?id=615</a>	Прозоров С.Л., Сандрюков С.А.
1.5.	Синхронизация мероприятий дорожной карты муниципального образования с мероприятиями регионального и федерального паспортов	04.2019	06.2019	Грешков А.А., консультант по информационным технологиям и защиты информации	Утверждена дорожная карта муниципального образования.	Прозоров С.Л., Сандрюков С.А.
1.6.	Внесение изменений в нормативно-правовые акты, в том числе в инструкцию по делопроизводству	04.2019	09.2019	Грешков А.А., консультант по информационным технологиям и защиты информации	Ежеквартально, в срок до 5 числа, следующего за отчётным кварталом актуализировать информацию в разделе № 4. «Учёт информационных систем и компонентов ИТ-инфраструктуры.» на информационном ресурсе «Координация внедрения ИКТ в ОМСУ – 2019 год» корпоративного портала государственных и муниципальных служащих по адресу <a href="http://gov.ukoo.ru/course/view.php?id=615">http://gov.ukoo.ru/course/view.php?id=615</a>	Прозоров С.Л., Сандрюков С.А.
1.7.	Внесение в муниципальную программу мероприятий, направленных на «импортозамещение» программного обеспечения	04.2019	09.2019	Грешков А.А., консультант по информационным технологиям и защиты информации	В муниципальной программе предусмотреть финансирование мероприятий по использованию преимущественно отечественного программного обеспечения, выделив их в отдельную подпрограмму или подраздел.	Прозоров С.Л., Сандрюков С.А.

1.8.	Закупка отечественного программного обеспечения	07.2019	12.2019	Грешков А.А., консультант по информационным технологиям и защиты информации	Ежеквартально, в срок до 5 числа, следующего за отчётным кварталом актуализировать информацию в разделе № 3.4 «Паспорт информатизации ОМСУ. Структура расходов на ИКТ» на информационном ресурсе «Координация внедрения ИКТ в ОМСУ – 2019 год» корпоративного портала государственных и муниципальных служащих по адресу <a href="http://gov.ukoo.ru/course/view.php?id=615">http://gov.ukoo.ru/course/view.php?id=615</a>	Прозоров С.Л., Сандрюков С.А.
1.9.	Проведение опытной эксплуатации отечественного программного обеспечения	10.2019	12.2019	Грешков А.А., консультант по информационным технологиям и защиты информации	Акт (протокол) по итогам опытной эксплуатации.	Прозоров С.Л., Сандрюков С.А.
<b>2. Исполнение основ организации реализации защиты информации Ульяновской области</b>						
2.1	Принятие участия в методическом занятии по доведению требований новой редакции Основ организации защиты информации в Ульяновской области	05.2019	12.2019	Грешков А.А., консультант по информационным технологиям и защиты информации	Рассмотрение вопросов в ходе методического занятия, либо в ходе заседания комиссии по информационной безопасности Ульяновской области	Прозоров С.Л., Сандрюков С.А.
2.2	Доведение требований новой редакции Основ до подведомственных организаций (учреждений)	05.2019	12.2019	Грешков А.А., консультант по информационным технологиям и защиты информации	Требования новой редакции Основ доведены до 100% подведомственных организаций (учреждений)	Прозоров С.Л., Сандрюков С.А.
2.3	Приведение системы защиты информации на муниципальном уровне в соответствии с требованиями новой редакции Основ	05.2019	12.2020	Грешков А.А., консультант по информационным технологиям и защиты информации	Система защиты информации муниципального уровня соответствует требованиям новой редакции Основ	Прозоров С.Л., Сандрюков С.А.
<b>3. Реализация комплекса мероприятий информационной безопасности на муниципальном уровне и подведомственных учреждениях</b>						
3.1	Анализ действующей программы информатизации муниципального образования на предмет наличия мероприятий по осуществлению	03.2019	12.2019	Грешков А.А., консультант по информационным технологиям и защиты информации	В муниципальной программе информатизации содержатся мероприятия по осуществлению перехода на использование	Прозоров С.Л., Сандрюков С.А.

	перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения и информационной безопасности			информации	отечественного офисного программного обеспечения и информационной безопасности. Программа согласована в соответствии с постановлением Правительства Ульяновской области от 28.02.2014 № 73-П	
3.2	Приобретение и настройка необходимых средств защиты информации	06.2019	12.2019	Грешков А.А., консультант по информационным технологиям и защиты информации	Приобретено и установлено 1 СЗИ. Защищено 1 автоматизированное рабочее место	Прозоров С.Л., Сандрюков С.А.
3.3	Обновление пользовательских лицензий на используемое антивирусное программное обеспечение	06.2019	12.2019	Грешков А.А., консультант по информационным технологиям и защиты информации	Проведено обновление 10 пользовательских лицензий на используемом антивирусном программном обеспечении	Прозоров С.Л., Сандрюков С.А.
3.4	Актуализация действующей организационно-технической документации, определяющей использование средств защиты информации, СКЗИ, ЭП и т.д	06.2019	12.2019	Грешков А.А., консультант по информационным технологиям и защиты информации	Уточнён перечень должностных лиц, допущенных к самостоятельной эксплуатации СКЗИ	Прозоров С.Л., Сандрюков С.А.

Согласовано:

Заместитель Министра цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области  
(руководитель регионального проекта «Информационная безопасность»)

С.Л.Прозоров

Начальник отдела защиты информации администрации Губернатора Ульяновской области  
(администратор регионального проекта «Информационная безопасность»)

Д.В.Терсаков

Директор департамента развития информационных технологий  
и цифровой экономики ОГКУ «Правительство для граждан»

А.Ю.Морозов