


УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации  
муниципального образования  
«Мелекесский район»

  
С.А. Сандрюков  
06 марта 2019 г.

**Рабочий план (дорожная карта)  
реализации проекта «ИНФОРМАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА»  
в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области**

1. Показатели реализации проекта в муниципальном образовании «Мелекесский район»

| №<br>п/п | Наименование<br>показателя                       | Тип<br>показателя | Территория                                  | Базовое значение |      | Период, год |      |      |      |      |      |
|----------|--|-------------------|---|------------------|------|-------------|------|------|------|------|------|
|          |  |                   |   | Значение         | Дата | 2019        | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|          |  |                   |   |                  |      |             |      |      |      |      |      |
| 1.       | Доля подключенных образовательных организаций    | %                 | Ульяновская область                         | 54               | 2018 | 70          | 80   | 90   | 100  |      |      |
|          |  |                   | Муниципальное образование Мелекесский район | 33               | 2018 | 40          | 65   | 85   | 100  |      |      |
| 2.       | Доля подключенных культурно-досуговых учреждений | %                 | Ульяновская область                         | 5                | 2018 | 15          | 30   | 50   | 70   | 90   | 100  |
|          |  |                   | Муниципальное образование Мелекесский район | 47               | 2018 | 50          | 60   | 70   | 80   | 90   | 100  |
| 3.       | Доля подключенных ИОГВ и ОМСУ                    | %                 | Ульяновская область                         | 15               | 2018 | 30          | 50   | 70   | 80   | 90   | 100  |
|          |  |                   | Муниципальное образование Мелекесский район | 33               | 2018 | 33          | 50   | 70   | 80   | 90   | 100  |

## 2. План мероприятий по достижению результатов проекта в муниципальном образовании «Мелекесский район»

| № п/п  | Наименование мероприятия  | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                         | Вид документа и характеристика мероприятия | Адресат отчета о работе                           |
|--|---|------------------|------------|---|--|---|
|  |   | Начало           | Окончание  |   |  |   |
| <i>1. Подготовлена информация о потребности в Интернете в учреждениях социальной сферы</i> |   |                  |            |   |  |   |
| 1.1.   | Подготовить сведения о всех учреждениях и структурных подразделениях, имеющие отдельно расположенные здания, сферы здравоохранения, образования и культуры на территории муниципального образования, с указанием обеспеченности широкополосным доступом в Интернет. | 01.01.2019       | 28.02.2019 | Начальник отдела информатизации Хабибрахимов Р.Р. | Сводный отчет                              | Глава администрации                               |
| <i>2. Доля подключенных образовательных организаций – 100%</i>                             |   |                  |            |   |  |   |
| 2.1.   | Оказание содействия в подключении, согласно требований  | 2019             | 2022       | Начальник управления образования Сяев И.Н.        | Сводный отчет                              | Начальник отдела информатизации Хабибрахимов Р.Р. |
| <i>3. Доля подключенных культурно-досуговых учреждений – 100%</i>                          |   |                  |            |   |  |   |
| 3.1.   | Оказание содействия в подключении, согласно требований  | 2019             | 2024       | Директор РДК Ткачева Н.А.                         | Сводный отчет                              | Начальник отдела информатизации Хабибрахимов Р.Р. |
| <i>4. Доля подключенных ИОГВ и ОМСУ – 100%</i>   |   |                  |            |   |  |   |
| 4.1.   | Оказание содействия в подключении, согласно требований  | 2019             | 2024       | Главы городских и сельских поселений              | Сводный отчет                              | Начальник отдела информатизации Хабибрахимов Р.Р. |

Руководитель аппарата



Г.А.Боева