

Отчёт о достижении показателей и бюджета проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»

МО «Мелекесский район»

за январь-декабрь 2019 года

Статус реализации проекта	Наименование показателя, единицы измерения	Плановые значения на 2019 год										Плановое значение на 2019 год	
		январь-март		январь-июнь		январь-сентябрь		январь-декабрь					
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт		
	Количество вовлечённых в субъекты МСП, осуществляющих деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счёт средств государственной поддержки, в рамках федерального проекта «Система поддержки фермеров и развития сельской кооперации», человек	11	19	31	53	36	72	46	75			46	
	Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов МСП, включая личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств, в году предоставления государственной поддержки, единиц	10	18	30	40	35	56	41	57			41	
	Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы, единиц	1	1	1	13	1	16	2	18			2	
	Общий бюджет проекта, млн. рублей	0	0	0	0	0	0	0,1	0,09			0,1	

Глава администрации,

куратор муниципального проекта



С.А.Сандрюков

Первый заместитель Главы администрации,
руководитель муниципального проекта



М.Р.Сенога