

**Отчёт о достижении показателей и бюджета проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»**

**МО «Мелекесский район»**

за январь-март 2020 года

Статус реализации проекта	Наименование показателя, единицы измерения	Плановые значения на 2020год										Плановое значение на 2020год		
		январь-март		январь-июнь		январь-сентябрь		январь-декабрь						
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт			
													план	факт
	Количество вовлечённых в субъекты МСП, осуществляющих деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счёт средств государственной поддержки, в рамках федерального проекта «Система поддержки фермеров и развития сельской кооперации», человек	0	2	10		20		31					31	
	Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов МСП, включая личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств, в году предоставления государственной поддержки, единиц	0	0	10		20		29					29	
	Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы, единиц	0	2	0		0		1					1	
	Общий бюджет проекта, млн. рублей	0	0	0		0		0,1					0,1	

Глава администрации,

куратор муниципального проекта



С.А.Сандрюков

Первый заместитель Главы администрации,  
руководитель муниципального проекта

М.Р.Сенюта