

Отчёт о достижении показателей и бюджета проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»

МО «Мелекесский район»
за январь-июнь 2020 года

Статус реализации проекта	Наименование показателя, единицы измерения	Плановые значения на 2020год								Плановое значение на 2020год
		январь-март		январь-июнь		январь-сентябрь		январь-декабрь		
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
	Количество вовлечённых в субъекты МСП, осуществляющих деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счёт средств государственной поддержки, в рамках федерального проекта «Система поддержки фермеров и развития сельской кооперации», человек	0	2	10	18	20		31		31
	Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов МСП, включая личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств, в году предоставления государственной поддержки, единиц	0	0	10	10	20		29		29
	Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы, единиц	0	2	0	8	0		1		1
	Общий бюджет проекта, млн. рублей	0	0	0	0	0		0,1		0,1

Глава администрации,

куратор муниципального проекта



С.А. Сандрюков

Первый заместитель Главы администрации,
руководитель муниципального проекта



М.Р. Сеньюга