

УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации
МО «Мелекесский район»

 И.Н.Мухутдинов

«15» февраля 2017 года

ПАСПОРТ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА
Развитие системы потребительской кооперации на территории муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

| | | | |
|------------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|
| Наименование направления | Сельское хозяйство | | |
| Краткое наименование проекта | Система потребкооперации Ульяновской области | Срок начала и окончания проекта | 15.02.2017 – 31.12.2019 |
| Куратор | Мухутдинов И.Н., Глава администрации МО «Мелекесский район» | | |
| Функциональный заказчик | Мухутдинов И.Н., Глава администрации МО «Мелекесский район» | | |
| Руководитель проекта | Умнов Е.П., начальник управления сельского хозяйства администрации МО «Мелекесский район» | | |
| Ключевые участники проекта | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Корпорация по развитию предпринимательства Ульяновской области, Ульяновский облпотребсоюз, Ассоциация фермеров Ульяновской области (АККОР), Ассоциация кооперативов Ульяновской области, Ревизионный союз сельскохозяйственных кооперативов Ульяновской области | | |

| | |
|------------------------------|---|
| | «Симбирский», Администрация муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области, сельские старосты |
| Разработчик паспорта проекта | Умнов Е.П., начальник управления сельского хозяйства администрации МО «Мелекесский район» |

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА

| | | | | | | |
|---|---|----------------|-------------------------------|-------------|------|------|
| Цель проекта | Участие в развитии социальной инфраструктуры муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области и в первую очередь на селе. Обеспеченность занятостью 173 сельских граждан. Обеспечение стабильного развития потребительского рынка за счёт создания к концу 2019 года сельскохозяйственного потребительского кооператива. Увеличения объема реализации молока на 10% за счет увеличения поголовья крупного рогатого скота. | | | | | |
| Показатели проекта и их значения по годам | Показатель | Тип показателя | Базовое значение ¹ | Период, год | | |
| | | | | 2017 | 2018 | 2019 |
| | Количество работающих сельскохозяйственных потребительских кооперативов на территории региона, ед. | основной | 2 | 2 | 2 | 3 |
| | Количество сельскохозяйственных потребительских кооперативов – грантополучателей в рамках госпрограммы развития сельского хозяйства, ед. | основной | - | - | - | - |
| | Объем ежегодного финансирования на модернизацию материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов, млн. руб. (средства областного бюджета) | аналитический | - | - | - | - |
| | Занятость сельских граждан в системе потребительской кооперации, человек | основной | 163 | 163 | 163 | 173 |

¹ Базовое значение показателя на отчетную дату

| | | | | | | |
|----------------------------------|--|---------------|------|------|------|------|
| | Численность личных подсобных хозяйств, являющихся членами кооперативов, человек | основной | 163 | 163 | 163 | 173 |
| | Прирост объёма молока, реализованного членами кооперативов, через систему потребкооперации, тонны | аналитический | 1013 | 1043 | 1074 | 1106 |
| | Объем выдаваемых субсидий на 1 литр молока, млн. руб. | аналитический | - | 2,0 | 2,8 | 3,7 |
| | Количество поголовья крупного рогатого скота, приобретённого личными подсобными хозяйствами - членами кооперативов с помощью мер господдержки, гол. | основной | - | 5 | 10 | 10 |
| | Объем выдаваемых субсидии на приобретение поголовья крупного рогатого скота, тыс. руб. | аналитический | - | 125 | 280 | 300 |
| | Модернизация материально-технической базы потребительских обществ, млн. руб. | основной | - | 1,5 | 1,5 | 2,0 |
| Результаты проекта | Увеличение численности членов кооператива - сельских граждан, ведущих личное подсобное хозяйство на территории Ульяновской области до 173 человек. Увеличение объёма реализации молока, собранного кооперативами у сельскохозяйственных товаропроизводителей и сельских граждан нам 10%. Увеличение поголовья коров до 25 голов КРС. Модернизация материально-технической базы 4 потребительских обществ Ульяновской области с помощью мер государственной поддержки (гранты, субсидии). | | | | | |
| Описание модели функционирования | Реализация проекта позволит создать и принять механизмы, направленные на развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов, потребительских обществ и отдельных | | | | | |

| | |
|---------------------|---|
| результатов проекта | <p>категорий граждан, ведущих личное подсобно хозяйство, связанных с закупкой сельскохозяйственной продукции, увеличением объёмов реализации сельскохозяйственной продукции, развитием производственных мощностей для переработки сельскохозяйственной продукции, обеспечением её гарантированного сбыта.</p> <p>Эффективное функционирование системы потребкооперации обеспечит население Мелекесского района Ульяновской области доступными и качественными продуктами питания.</p> |
|---------------------|---|

3. ЭТАПЫ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ

| № п/п | Наименование | Тип (завершение этапа/контрольная точка) | Срок |
|-------|---|--|------------|
| 1. | Проект инициирован | Этап | 15.02.2017 |
| 1.1 | Паспорт проекта утвержден | Контрольная точка | 15.12.2017 |
| 1.2 | Состав проектного комитета утверждён | Контрольная точка | 15.02.2017 |
| 1.3 | План проекта утверждён | Контрольная точка | 15.02.2017 |
| 2. | Создание сельскохозяйственного потребительского кооператива | Этап | 30.05.2019 |
| 2.1 | Создание кооператива в МО «Мелекесский район» | Контрольная точка | 30.05.2019 |
| 3. | Модернизация материально-технической базы потребительских обществ | Этап | 01.12.2017 |
| 3.1 | Потребительское общество «Мелекесское»: - приобретение кассового оборудования (7 шт.) | Контрольная точка | 28.07.2017 |
| 3.2 | Старосахчинского потребительское общество: - ремонт магазина ТПС в с. Старая Сахча (замена окон, ремонт помещений) | Контрольная точка | 31.08.2017 |
| 3.3 | Тиинское потребительское общество: - ремонт магазина с. Тиинск | Контрольная точка | 02.10.2017 |
| 3.4 | Рязановское потребительское общество: | Контрольная точка | 01.12.2017 |

| № п/п | Наименование | Тип (завершение этапа/контрольная точка) | Срок |
|-------|---|--|------------|
| | - приобретение автомашины Газель-термобудка; - автоматизация 3 магазинов; - строительство приёмно-заготовительного пункта | | |
| 4. | Завершение проекта | Этап | 31.12.2019 |

4. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ И ВОЗМОЖНОСТИ

| № п/п | Наименование риска/возможности | Мероприятие по предупреждению риска/реализации возможности |
|-------|---|--|
| 1. | Финансовые ограничения, предусмотренные бюджетом, могут оказать влияние на сроки проекта | Регулярный мониторинг финансирования мероприятий |
| 2. | Несоблюдение мероприятий по реализации Плана проекта по развитию системы потребкооперации на территории Мелекесского района Ульяновской области | Регулярное заслушивание отчётов ответственных исполнителей за реализацию плана проекта |
| 3. | Недостаточная информированность сельского населения по вопросам развития кооперации и мерах поддержки местных товаропроизводителей | Выстраивание системы информационной, консультационной и методической поддержки сельских граждан района |
| 4. | Нецелевое использование бюджетных средств | Обеспечение надлежащего контроля за освоением бюджетных средств, предусмотренных на реализацию данного проекта |

5. ОПИСАНИЕ БЮДЖЕТНОГО ПРОЕКТА

| | |
|---|--|
| Связь с государственными программами Ульяновской области и Российской Федерации | Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации |
|---|--|

| | |
|---|---|
| | Федерации от 14.07.2012 № 717. |
| Взаимосвязь с другими проектами и программами (в т.ч. федеральными) | |
| Формальные основания для инициации | <p>Закон Ульяновской области от 27.09.2016 № 134-ЗО «О мерах государственной поддержки сельскохозяйственных потребительских кооперативов, потребительских обществ и отдельных категорий граждан, ведущих личное подсобное хозяйство на территории Ульяновской области».</p> <p>Постановление Правительства Ульяновской области от 25.11.2016 № 562-П «О некоторых мерах по реализации Закона Ульяновской области «О мерах государственной поддержки сельскохозяйственных потребительских кооперативов, потребительских обществ и отдельных категорий граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, на территории Ульяновской области».</p> |
| Дополнительная информация | |