19

                  УТВЕРЖДАЮ

                                                                                                                                                                                                    Глава администрации

                                                                                                                                                                                                    МО «Мелекесский район»

                                                                                                                                                                                                    _________С.А. Сандрюков

                                                                                                                                                                                                   «___»____________2019 г.

ПАСПОРТ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА

 «Сохранение уникальных водных объектов на территории Ульяновской области»
1. Основные положения

	Наименование муниципального проекта
	Сохранение уникальных водных объектов
	Срок начала и окончания проекта
	10.01.2019 – 25.12.2024

	Краткое наименование муниципального проекта
	Сохранение уникальных водных объектов

	Куратор проекта
	С.А. Сандрюков – Глава администрации МО «Мелекесский район»

	Руководитель проекта
	М.Р. Сенюта – Первый заместитель главы администрации МО «Мелекесский район»

	Администратор проекта
	В.Н. Гатупов – Директор МКУ «Управление сельского хозяйства Мелекесского района»,  И.С. Семенова, главный эколог администрации МО «Мелекесский район»

	Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации, связь с муниципальной программой МО «Мелекесский район»
	Государственная программа Ульяновской области «Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов Ульяновской области на 2014-2020 годы», утверждённая постановлением Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/415-П.
Муниципальная программа МО «Мелекесский район» «Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области на 2017-2021 годы», утверждённая постановлением администрации МО «Мелекесский район» от 29.12.2016 № 804


2. ЦЕЛЬ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА
	Цель: сохранение уникальных водных объектов путём увеличения площади восстановленных водных объектов 24 га.
 

	№ п/п
	Наименование показателя
	Тип показателя
	Базовое значение
	Период, год

	
	
	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	
	
	
	значение
	дата
	
	
	
	
	
	

	Площадь восстановленных водных объектов (тыс. га)

	1.
	Площадь восстановленного и экологически реабилитированного водного объекта, га
	Основной
	0,024
	01.01.2019
	-
	-
	-
	0,024
	-
	652


3. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА
	№ п/п
	Наименование задачи, результата
	Срок
	Характеристика результата

	Задача национального проекта:  Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов

	1.
	Результат муниципального проекта: Осуществлена экологическая реабилитация водных объектов площадью не менее 7580 га, в срок до 25.12.2024.

Характеристика результата федерального проекта:  реабилитирован водный объект
Срок: к концу 2024 года

	1.1.
	Проведена работа по экологической реабилитации водного объекта – пруда «Красотка» в р.п. Мулловка муниципального образования «Мелекесский район» площадью не менее 24 га
	01.12.2022
	Акт ввода в эксплуатацию 


4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
	№ 
п/п


	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
	Всего (млн. рублей)

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	1.
	Результат муниципального проекта: осуществлена экологическая реабилитация водных объектов площадью не менее 7580 га 

	1.1.


	Проведена работа по экологической реабилитации водного объекта – пруда «Красотка» в р.п. Мулловка муниципального образования «Мелекесский район» площадью не менее 24 га
	0,550
	-
	67,748
	67,749
	-
	-
	136,047

	1.1.1.
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Ульяновской области)
	-
	-
	55,553
	55,554
	-
	-
	111,107

	1.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.3.
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.: 
	0,550
	-
	12,195
	12,195
	-
	-
	24,940


	1.1.3.1.
	бюджет субъекта Российской Федерации
	0,500
	-
	11,585
	11,585
	-
	-
	23,670

	1.1.3.2.
	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований
	0,500
	-
	11,585
	11,585
	-
	-
	23,670

	1.1.3.3.
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)
	0,050
	-
	0,610
	0,610
	-
	-
	1,270

	Всего по муниципальному проекту, в том числе: 
	0,550
	-
	67,748
	67,749
	-
	-
	136,047

	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Ульяновской области)
	-
	-
	55,553
	55,554
	-
	-
	111,107

	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.: 
	0,550
	-
	12,195
	12,195
	-
	-
	24,940

	бюджет субъекта Российской Федерации
	0,500
	-
	11,585
	11,585
	-
	-
	23,670

	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований
	0,500
	-
	11,585
	11,585
	-
	-
	23,670

	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)
	0,050
	-
	0,610
	0,610
	-
	-
	1,270

	внебюджетные источники 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


5. УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА
	№ п/п
	Роль в проекте
	Фамилия, инициалы
	Должность
	Непосредственный
руководитель
	Занятость в проекте (процентов)

	Проведена работа по экологической реабилитации водного объекта – пруда «Красотка» в р.п. Мулловка муниципального образования «Мелекесский район» площадью не менее 24 га

	1
	Ответственный за достижение результата проекта
	Рахматулина Г.Э.
	заместитель Министра – директор департамента природопользования, лесоразведения и цикличной экономики Ульяновской области
	Министр природы и цикличной экономики Ульяновской области Федоров Д.В. 
	30

	2
	Участник проекта
	Солдаткин С.С.
	начальник отдела лесоразведения и развития особо охраняемых природных территорий Министерства природы и цикличной экономики Ульяновской области 
	заместитель Министра – директор департамента природопользования, лесоразведения и цикличной экономики Ульяновской области Рахматулина Г.Э.
	60

	3
	Участник проекта
	Алеева Л.Р.
	Главный консультант отдела природных ресурсов и цикличной экономики Министерства природы и цикличной экономики Ульяновской области
	Начальник отдела природных ресурсов и цикличной экономики Министерства природы и цикличной экономики Ульяновской области Савиных В.В.
	50

	4
	Участник проекта
	Сандрюков А.А.
	Глава администрации муниципального образования «Мелекесского района» Ульяновской области
	Губернатор Ульяновской области С.И.Морозов
	30


6. Дополнительная информация

	В рамках сохранения и восстановления водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения, необходимо решить следующие задачи:

значительное сокращение негативного антропогенного воздействия на водные объекты;

восстановление и экологическая реабилитация водных объектов, утративших способность к самоочищению – комплекс мероприятий, направленных на восстановление и экологическую реабилитацию водного объекта, утратившего способность к самоочищению, предотвращение его истощения, ликвидация засорения. Также проводится расчистка водоёма от донных отложений, водной и древесно-кустарниковой растительности. 


Куратор проекта,
Глава администрации МО «Мелекесский район»                                                                                                С.А. Сандрюков                                                           
Руководитель проекта, 
Первый заместитель главы администрации МО «Мелекесский район»                                                                  М.Р. Сенюта
________________

                                                                                                                                                     ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

    к паспорту проекта 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
	№

п/п
	Наименование 

результата, мероприятия,

контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа

и характеристика 

результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1.
	Проведена работа по экологической реабилитации водного объекта – пруда «Красотка» в р.п. Мулловка муниципального образования «Мелекесский район» площадью не менее 24 га
	10.01.2019
	01.12.2022
	Сенюта М.Р.
	Акт приёмки выполненных работ
	ПС

	1.1.1.
	Подготовка проектно-сметной документации и получение негосударственной экспертизы
	10.01.2019
	01.12.2019
	Гатупов В.Н.
	Проектно-сметная документация
	РП

	1.1.2.
	Заключение соглашения о передаче субсидии муниципальному образованию «Мелекесский район» на корректировку проектной документации и получение негосударственной экспертизы
	10.01.2019
	25.02.2019
	Рахматулина Г.Э.    


	Соглашение
	РП

	1.1.3.
	Подготовка заявочных материалов для получения субсидий на экологическую реабилитацию водного объекта  и направление в Федеральное агентство водных ресурсов для участия в отборе согласно ФЦП «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации на 2012-2020 года»
	01.04.2020
	01.06.2020
	Солдаткин С.С.


	Одобрение мероприятия к реализации в 2021-2022 гг.
	РП

	1.1.4.
	Подготовка заявки и обоснования для получения субсидий 
	02.12.2019
	01.04.2020
	Солдаткин С.С.


	Пакет обосновывающих документов
	РП

	1.1.5.
	Заключение соглашения на получение субсидий федерального бюджета
	10.01.2021
	01.03.2021
	Рахматулина Г.Э.    


	Соглашение с Федеральным агентством водных ресурсов 
	РП

	1.1.6.
	Проведение конкурсных процедур по определению подрядной организации
	01.05.2021
	01.07.2021
	Гатупов В.Н.

	Заключение государственного контракта
	РП

	1.1.7.
	Подготовка аукционной документации на реализацию проекта
	01.05.2021
	01.06.2021
	Гатупов В.Н.
	Технико-экономическое задание
	РП

	1.1.8.
	Проведение конкурсных процедур по определению подрядной организации и заключению государственного контракта 
	01.06.2021
	01.07.2021
	Гатупов В.Н.
	Заключение государственного контракта
	РП

	1.1.9.
	Комиссионные обследования выполнения работ в 2021 году
	15.07.2021
	01.12.2021


	Гатупов В.Н.
	Акт обследования и осмотра хода выполнения работ
	РП

	1.1.10.
	Комиссионные обследование выполнения работ в 2022 году
	10.01.2022
	01.12.2022
	Гатупов В.Н.

	Акт обследования и осмотра хода выполнения работ
	РП

	1.1.11.
	Приёмка выполненных работ
	01.10.2022
	01.12.2022
	Гатупов В.Н.

	Акт приёмки выполненных работ
	РП

	1.2.
	Окончательная приёмка выполненных работ по экологической реабилитации водного объекта – пруда «Красотка» в р.п. Мулловка муниципального образования «Мелекесский район»
	01.10.2022
	01.12.2022
	  Гатупов В.Н.

	Акт приёмки выполненных работ
	ПК


ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к паспорту проекта

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОЕКТА
	№ п/п
	Методика расчёта
	Базовые показатели 


	Источник данных 


	Ответственный за сбор данных 


	Уровень агрегирования информации 
	Временные характеристики 


	Дополнительная информация 



	Экологическое оздоровление водных объектов, включая реку Волгу, и сохранение уникальных водных систем, включая реку Черемшан

	1.
	Площадь восстановленных водных объектов за период S= S1(i)+ S2(i)+ S3(i) Суммарная площадь участков (частей) водных объектов, в отношении которых осуществлены работы по восстановлению и экологической реабилитации, улучшению экологического состояния озер и водохранилищ (ликвидация мелководья, расчистка устьев баров, очистка акватории от плавающего мусора) и улучшению экологического состояния гидрографической сети
	S1(i) –площадь участков (частей) водных объектов, в отношении которых осуществлены работы по восстановлению и экологической реабилитации,
S2(i)- площадь работ по восстановлению и экологической реабилитации, улучшению экологического состояния озер и водохранилищ (ликвидация мелководья, расчистка устьев баров, очистка акватории от плавающего мусора),

S3(i) -  площадь участков (частей) водных объектов, в отношении которых осуществлены работы по улучшению экологического состояния гидрографической сети
	Административная информация
	Росводресурсы
	Субъекты Российской Федерации
	30.12. ежегодно, показатель за период
	


ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к паспорту проекта               
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
проекта
«Сохранение уникальных водных объектов»
1. Модель функционирования результатов и достижения показателей проекта, взаимосвязь с другими проектами

	Мероприятия проекта направлены на улучшение экологического состояния водных объектов и улучшение качества жизни населения. Отказ от его реализации повлечет к неблагоприятным последствиям. В настоящее время из-за негативного воздействия антропогенными факторами водные объекты потеряли способность к самоочищению и самовосстановлению. После ввода в эксплуатацию водные объекты обретут способность к самовосстановлению и самоочищению.
Не реализация данного проекта может повлиять на привлекательности территорий вокруг водных объектов, снижению стоимости земельных участков и домов и соответственно на благосостояние населения и качества экологического состояния проживания населения.


2. Показатели проекта по муниципальному образованию «Мелекесский район» Ульяновской области

	
	Базовое значение 
	Период реализации проекта, год 

	
	Значение 
	Дата
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	Площадь восстановленных водных объектов (тыс. га)

	Ульяновская область
	0,024
	01.01.2019
	-
	-
	-
	0,024
	-
	-

	Муниципальное образование «Мелекесский район» Ульяновской области 
	0,024
	01.01.2019
	-
	-
	-
	0,024
	-
	-


3. Финансовое обеспечение реализации мероприятий проекта
	№ 

п/п 
	Наименование мероприятия и источники финансирования
	Код бюджетной классификации


	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)


	Всего,

(млн. рублей) 

	
	
	
	2019
	2020
	2021
	

	1.1.
	Проведена работа по экологической реабилитации водного объекта – пруда «Красотка» в р.п. Мулловка муниципального образования «Мелекесский район» площадью не менее 24 га
	
	0,550
	-
	67,748
	68,298

	1.1.1.
	Проведена работа по экологической реабилитации водного объекта – пруда «Красотка» в р.п. Мулловка муниципального образования «Мелекесский район», в том числе: 
	
	0,550
	-
	67,748
	68,298

	1.1.1.1.
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты областному бюджету Ульяновской области)
	
	-
	-
	55,553
	55,554

	1.1.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	
	-
	-
	-
	-

	1.1.1.3.
	консолидированный бюджет Ульяновской области, в т.ч.: 
	
	0,550
	-
	12,195
	12,745

	1.1.1.3.1.
	областной бюджет Ульяновской области
	
	0,500
	-
	11,585
	12,085

	1.1.1.3.2.
	межбюджетные трансферты областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской области
	
	0,500
	-
	11,585
	12,085

	1.1.1.3.3
	бюджеты муниципальных образований Ульяновской области (без учета межбюджетных трансфертов)
	
	0,050
	-
	0,610
	0,660

	1.1.1.4.
	внебюджетные источники
	
	-
	-
	-
	-

	Всего по проекту, в том числе: 
	
	0,550
	-
	67,748
	69,822

	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты областному бюджету Ульяновской области)
	
	-
	-
	55,553
	55,554

	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	
	-
	-
	-
	-

	консолидированный бюджет Ульяновской области, в т.ч.: 
	
	0,550
	-
	12,195
	12,745

	областной бюджет Ульяновской области
	
	0,500
	-
	11,585
	12,085

	межбюджетные трансферты областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской области
	
	0,500
	-
	11,585
	12,085

	бюджеты муниципальных образований Ульяновской области (без учета межбюджетных трансфертов)
	
	0,050
	-
	0,610
	0,660

	внебюджетные источники
	
	-
	-
	-
	


4. Финансовое обеспечение реализации проекта по муниципальному образованию «Мелекесский район» Ульяновской области

	Ульяновская область
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) 

	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	муниципальное образование  «Мелекесский район» Ульяновской области, в т.ч.:

	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты областному бюджету Ульяновской области)
	-
	-
	55,553
	55,554
	-
	-

	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	консолидированный бюджет Ульяновской области, в т.ч.: 
	0,550
	-
	12,195
	12,195
	-
	-

	областной бюджет Ульяновской области
	0,500
	-
	11,585
	11,585
	-
	-

	межбюджетные трансферты областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской области
	0,500
	-
	11,585
	11,585
	
	

	бюджеты муниципальных образований Ульяновской области (без учета межбюджетных трансфертов)
	0,050
	-
	0,610
	0,610
	-
	-

	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-


5. Управление рисками/возможностями проекта

	№ п/п
	Наименование риска/возможности
	Ожидаемые последствия
	Мероприятия по предупреждению риска/возможности
	Вероятность
	Уровень влияния
	Периодичность мониторинга
	Ответственный за управление риском/возможностью

	1
	Риск

Сокращение или отсутствие государственного финансирования проекта
	Не реализация проектов
	Планирование и контроль выделения и доведения лимитов бюджетных областного бюджета, консолидированных бюджет области
	Высокая
	Низкое
	Ежеквартально
	Сенюта М.Р.

	2
	Риск

Недостаточно высокое качество проектирования объектов 
	Не качественное выполнение мероприятий
	Создание института предпроектного анализа, контроля качества строительства и последующей эксплуатации
	Среднее
	Среднее
	Ежеквартально
	Сенюта М.Р.

	3
	Возможность

Улучшение состояния водных объектов на территории Ульяновской области
	Восстановление водных объектов и способность к самоочищению
	Практика поддержки инвестиционных проектов, с помощью вновь созданного механизма государственной поддержки, направленного на сохранение водных объектов, будет применяться на всей территории Ульяновской области (во всех муниципальных образования)
	Высокое
	Низкое
	Ежеквартально
	Сенюта М.Р.


6. Детализация показателей и финансирования бюджета на ближайший год
	Наименование показателя, единицы изменения
	Плановые значения на 2019 год
	Плановое значение на 2019 год

	
	январь-март
	январь-июнь
	январь-сентябрь
	январь-декабрь
	

	Площадь восстановленного и экологически реабилитированного водного объекта, га
	-
	-
	-
	-
	-

	Общий бюджет проекта, млн рублей
	-
	-
	-
	-
	-


	Наименование показателя, единицы изменения
	Плановые значения на 2020 год
	Плановое значение на 2020 год

	
	январь-март
	январь-июнь
	январь-сентябрь
	январь-декабрь
	

	Площадь восстановленного и экологически реабилитированного водного объекта, га
	-
	-
	-
	-
	-

	Общий бюджет проекта, млн рублей
	-
	-
	-
	-
	-


	Наименование показателя, единицы изменения
	Плановые значения на 2021 год
	Плановое значение на 2021 год

	
	январь-март
	январь-июнь
	январь-сентябрь
	январь-декабрь
	

	Площадь восстановленного и экологически реабилитированного водного объекта, га
	-
	-
	-
	-
	-

	Общий бюджет проекта, млн рублей
	-
	-
	-
	-
	-

	Наименование показателя, единицы изменения
	Плановые значения на 2022 год
	Плановое значение на 2022 год

	
	январь-март
	январь-июнь
	январь-сентябрь
	январь-декабрь
	

	Площадь восстановленного и экологически реабилитированного водного объекта, га
	-
	-
	0,024
	-
	0,024

	Общий бюджет проекта, млн рублей
	-
	-
	67,749
	-
	67,749

	Наименование показателя, единицы изменения
	Плановые значения на 2023 год
	Плановое значение на 2023 год

	
	январь-март
	январь-июнь
	январь-сентябрь
	январь-декабрь
	

	Площадь восстановленного и экологически реабилитированного водного объекта, га
	-
	-
	-
	-
	-

	Общий бюджет проекта, млн рублей
	-
	-
	-
	-
	-

	Наименование показателя, единицы изменения
	Плановые значения на 2024 год
	Плановое значение на 2024 год

	
	январь-март
	январь-июнь
	январь-сентябрь
	январь-декабрь
	

	Площадь восстановленного и экологически реабилитированного водного объекта, га
	-
	-
	-
	-
	-

	Общий бюджет проекта, млн рублей
	-
	-
	-
	-
	-


7. Реестр заинтересованных сторон

	Группа заинтересованных сторон
	Организации (институты) 
	Основные интересы

	Жители р.п. Мулловка, на территории которой запланированы работы по восстановлению водных объектов
	р.п. Мулловка
	Качественное и экологически благоприятное место проживания людей


8. Медиаплан освещения реализации и получения результатов проекта

	Месяц, год
	Тематика сообщений
	Форма
	СМИ (уровень)
	Медиаперсоны
	Ответственный

	Апрель 2019
	О реализации проекта за 1 квартал 2019 года
	Публикация на официальном сайте администрации муниципального образования «Мелекесский район»
	муниципальный
	Сенюта М.Р.
	Семенова И.С.

	Июль 2019
	О реализации проекта за 2 квартал 2019 года
	Публикация на официальном сайте администрации муниципального образования «Мелекесский район»
	муниципальный
	Сенюта М.Р.
	Семенова И.С.

	Октябрь 2019
	О реализации проекта за 3 квартал 2019 года
	Публикация на официальном сайте администрации муниципального образования «Мелекесский район»
	муниципальный
	Сенюта М.Р.
	Семенова И.С.

	Январь 2020
	Об итогах реализации в 2019 году
	Публикация на официальном сайте администрации муниципального образования «Мелекесский район»
	муниципальный
	Сенюта М.Р.
	Семенова И.С.


9. План коммуникаций

	№ п/п
	Какая информация передается
	Кто передает информацию
	Кому передается информация
	Когда передает информацию
	Как передается информация

	1
	Информация о проделанной работе
	Министерство природы и цикличной экономики Ульяновской области
	Администрациям муниципальных образований
	Ежеквартально
	Посредством телекоммуникационной сети интернет


______ 

