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1. План проекта по контрольным точкам

	№ п/п
	Наименование контрольной точки
	Срок
	Вид документа и (или) результата
	Ответственный исполнитель
	Уровень контроля

	1. Общие мероприятия по проекту

	1.1.
	Проведение областного агитпоезда «За здоровый образ жизни и здоровую, счастливую семью» в муниципальном образовании «Мелекесский район»
	В соответствии с графиком проведения областного агитпоезда, утвержденного Губернатором Ульяновской области
	Итоговый отчёт о проведении агитпоезда, направляемый  Губернатору Ульяновской области
	Катиркина С.Д. – заместитель Главы администраиции МО «Мелекесский район» (далее - Катиркина С.Д.)
	Куратор

проекта

	1.2.
	Проведение районного агитпоезда «За здоровый образ жизни и здоровую, счастливую семью» в городских и сельских поселениях в муниципальном образовании «Мелекесский район»
	В соответствии с графиком проведения районных агитпоездов, утвержденного Главой администрации МО «Мелекесский район»
	Итоговый отчёт о проведении агитпоезда
	Катиркина С.Д. – заместитель Главы администраиции МО «Мелекесский район» (далее - Катиркина С.Д.)
	Куратор

проекта

	1.3.
	Заседание Совета по демографической и семейной политике, национальным проектам в муниципальном образовании «Мелекесский район»
	Ежеквартально
	Протокол заседания
	Катиркина С.Д.,
Орлова К.С.- специалист по СР отделения ОГКУСО «Центр социально-психологической помощи семье и детям «Семья» в МО «Мелекесский район» (далее - Орлова К.С.)
	Куратор

проекта

	2. Функциональное направление «Деловая семья»

	2.1.
	Организация площадок проекта «Деловая семья» в рамках проведения агитпоезда «За здоровый образ жизни и здоровую, счастливую семью» в муниципальных образованиях Ульяновской области
	В соответствии с графиком проведения агитпоезда
	количество участников не менее 20
	Дедюева Е.А., Зам. Главы администрации муниципального образования
	Зам. Главы администрации муниципального образования

	2.2.
	Контрольный срез по оказанию государственной социальной помощи семьям с детьми на основании социального контракта, предусматривающего взаимные обязательства государства и получателей, с учетом принципов нуждаемости и адресности в разрезе муниципальных образований Ульяновской области
	Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным
	отчет
	Дедюева Е.А.
	Дедюева Е.А.

	2.3.
	Подготовка отчета по реализации проекта «Деловая семья» в Мелекесском районе
	Ежегодно до 01 февраля
	отчет
	Дедюева Е.А.
	Дедюева Е.А.

	3. Функциональное направление проекта «Жизнь замечательных семей»

	3.1.
	Создание семейных клубов на предприятиях и в организациях
	31.12.2019
	База данных по созданию клубов на предприятиях и в организациях в разрезе муниципальных образований
	Катиркина С.Д.

Кехер Л.С.
	Руководитель проекта

	3.1.1
	Проведение мониторинга работы семейных клубов, созданных на предприятиях и организациях в регионе
	30.06.2017
	Отчёт о проведении мониторинга от муниципальных образований
	Катиркина С.Д.

Кехер Л.С.
	Руководитель проекта

	3.1.2
	Открытие семейных клубов на предприятиях и в организациях различных организационно-правовых форм 
- 1 клуб 

- 4 клуба
- 5 клубов
	31.12.2017

31.12.2018

31.12.2019
	Ведение экрана  работы клубов на предприятиях и в организациях Мелекесского района; планы работы клубов
	Катиркина С.Д.

Кехер Л.С.
	Руководитель проекта

	3.2.
	Создание клубов молодой семьи в дошкольных образовательных организациях
	31.12.2019
	База данных по созданию клубов в детских дошкольных учреждениях в разрезе ДОУ
	Катиркина С.Д.,

Точилкина И.А. – Начальник Управления образования администрации МО «Мелекесский район»

(Далее - Точилкина И.А.)
	Руководитель проекта

	3.2.1
	Проведение мониторинга работы клубов молодой семьи в дошкольных образовательных организациях
	30.06.2017
	Отчёт о проведении мониторинга от муниципальных образований
	Точилкина И.А.
	Руководитель проекта

	3.2.2
	Открытие клубов молодой семьи в дошкольных образовательных организациях 

-  100 %
	31.12.2017
	Ведение экрана  работы клубов молодой семьи в детских дошкольных учреждениях Ульяновской области; планы работы клубов
	Точилкина И.А.

	Руководитель проекта

	3.3.
	Организация на территории муниципальных образований информационной кампании по продвижению семейных ценностей 
- организовать в районной газете «Мелекесские вести» рубрику, посвященную семейной политике
	Ежемесячно

	Ежемесячные отчёты о реализации информационной кампании руководителю проекта
	Катиркина С.Д.

Центр «Семья», Лопарева Л.Я., 

Полынская Е.А.
	Куратор

проекта

	3.4.
	Привлечение жителей Мелекесского района для участия в социально-значимых мероприятиях всех уровней, начиная с поселенческого, районного уровней
	Ежемесячно
	Планы и отчёты о проведении мероприятий
	Катиркина С.Д.
	Куратор

проекта

	3.4.1.
	Проведение акции «Роди патриота в День России»
	Ежегодно с 12 сентября
	План проведения акции
	Орлова К.С.
	Руководитель проекта

	3.4.2.
	Поздравление Главой администрации МО «Мелекесский район» женщин в родильных домах
	Ежегодно

1 января
	Отчёт о проведенном мероприятии
	Лукьяненко М.Ф.
	Заместитель председателя проектного комитета

	3.4.3
	Поздравление женщин в родильных домах, родивших мальчиков
	Ежегодно

23 февраля
	Отчёт о проведенном мероприятии
	Лукьяненко М.Ф
	Заместитель председателя проектного комитета

	3.4.4.
	Поздравление женщин в родильных домах, родивших девочек
	Ежегодно 8 марта
	Отчёт о проведенном мероприятии
	Лукьяненко М.Ф
	Заместитель председателя проектного комитета

	3.4.5.
	Фестиваль беременных женщин (обмен опытом работы школ будущих родителей, центров Кризисной беременности)
	Ежегодно

7 апреля
	Отчёт о проведенном мероприятии
	Орлова К.С.
	Руководитель проекта

	3.4.6.
	Проведение фестиваля «Семейные инициативы – 2017»
	13.05.2017
	Отчёт о проведенном мероприятии
	Катиркина С.Д., 

Лукьяненко М.Ф. – начальник Отдела ЗАГС по Мелекесскому районуАгентства ЗАГСУльяновской области (далее - Лукьяненко М.Ф.)

Орлова К.С.
	Руководитель проекта

	3.4.7.
	Областная акция «Помоги собраться в школу»
	01.06.-31.08.2017

01.06.-31.08.2018

01.06.-31.08.2019
	Отчёт о проведенном мероприятии
	Дедюева Е.А.
	Куратор проекта

	3.4.8.
	Поздравление женщин в роддомах, родивших в День России
	Ежегодно

12 июня
	Отчёт о проведенном мероприятии
	Катиркина С.Д.

Лукьяненко М.Ф
	Заместитель председателя проектного комитета

	3.4.9.
	Торжественное мероприятие, посвященное «Дню семьи, любви и верности»:

- вручение медали «За любовь и верность» и  Почетного Знака Губернатора «Любовь. Семья. Верность»
	Ежегодно 8 июля
	Отчёт о проведенном мероприятии
	Катиркина С.Д.,

Орлова К.С.

Потемкина А.Ю.
	Куратор проекта

	3.4.10.
	Чествование участниц акции «Роди патриота в день России года»
	Ежегодно 8 июля
	Отчёт о проведенном мероприятии
	Катиркина С.Д.,

Орлова К.С.
	Куратор проекта

	3.4.11.
	Форум отцов «Отец – это звучит гордо!»


	26.07.2017
	Отчёт о проведенном мероприятии
	Катиркина С.Д.,

Орлова К.С.
	Руководитель проекта

	3.4.12.
	День отца 
	26.07.2018

26.07.2019
	Отчёт о проведенном мероприятии
	Катиркина С.Д.
	Руководитель проекта

	3.4.13.
	Участие в областном конкурсе «Семья года»
	30.08.2017

30.08.2018

30.08.2019
	Выдвижение участников на областной уровень от района
	Катиркина С.Д.,

Орлова К.С.
	Руководитель проекта

	3.4.14.
	День семейного общения
	Ежегодно 12 сентября
	Отчёт о проведенном мероприятии
	Катиркина С.Д.,

Орлова К.С.
	Куратор проекта

	3.4.15.
	День бабушек и дедушек
	Ежегодно

28 октября
	Отчёт о проведенном мероприятии
	Катиркина С.Д.
Потемкина А.Ю.

Точилкина И.А.
	Руководитель проекта

	3.4.16.
	Форум приёмных семей «Родители родные на все времена!» 
	Ежегодно

23 ноября
	Отчёт о проведенном мероприятии
	Катиркина С.Д.,

Лопарева Л.Я. – начальник отдела опеки и попечительства Управления образования администрации МО «Мелекесский район»

(далее - Лопарева Л.Я.)
	Руководитель проекта

	3.4.17.
	День матери 
	Ежегодно в последнюю неделю ноября
	Отчёт о проведенном мероприятии
	Катиркина С.Д.,

Потемкина А.Ю.

Точилдкина И.А.

Орлова К.С.
	Руководитель проекта

	3.4.18.
	Благотворительная новогодняя акция «Подарим детям праздник»
	Ежегодно

с 21 декабря

по 11 января
	Отчёт о проведении акции
	Катиркина С.Д. 
Потемкина А.Ю.
	Куратор проекта

	3.4.19.
	Мероприятия, организованные семейно-ориентированными общественными организациями: 

«Семейный марафон, «Мамина школа», акции «Многодетным быть модно», и др. 
	Ежегодно
	Отчёт о проведенном мероприятии
	Катиркина С.Д.
	Руководитель проекта

	3.4.20.
	Собрание опекунов, попечителей, приемных родителей, состоящих на учете в МО «Мелекесский район»
	Ежеквартально
	Отчёт о проведенном мероприятии
	Лопарева Л.Я.
	Руководитель проекта

	3.4.21.
	Ежегодный районный конкурс замещающих семей «Лучшая приёмная семья» в рамках областного проекта «России важен каждый ребенок»
	Сентябрь 2017
	Отчёт о проведенном мероприятии
	Лопарева Л.Я.
	Руководитель проекта

	3.4.22.
	Опекунский всеобуч для замещающих семей МО «Мелекесский район» в рамках реализации проекта «России важен каждый ребёнок» на базе ОГКУ Димитровградский детский дом «ПЛАНЕТА»
	Ежеквартально
	Отчёт о проведенном мероприятии
	Лопарева Л.Я.
	Руководитель проекта

	3.4.23.
	Ежегодный областной конкурс детского художественного творчества детей, воспитывающихся в замещающих семьях Ульяновской области «Радуга»
	Июнь 2017
	Отчёт о проведенном мероприятии
	Лопарева Л.Я.
	Руководитель проекта

	3.4.24.
	Участие в областном празднике «День приемной семьи», награждение лучших приемных родителей благодарственным письмом Губернатора – Председателя Правительства Ульяновской области С.И. Морозова
	Ноябрь 2017
	Отчёт о проведенном мероприятии
	Лопарева Л.Я.
	Руководитель проекта

	4. Функциональное направление проекта «Доброжелательная женская консультация»

	4.1.
	Проведение мероприятий в женских консультациях, посвященных Международному Дню семьи
	15.05.2017
	регламент
	Катиркина С.Д.,

Орлова К.С.
	Руководитель проекта

	4.2.
	Проведение мероприятий, посвященных Дню защиты детей
	01.06.2017
	регламент
	Катиркина С.Д.,

Орлова К.С.
	Руководитель проекта

	4.3.
	Организация работы школы для будущих мам «Счастье материнства»
	Ежеквартально
	Отчёт о проведенном мероприятии
	Орлова К.С.

Врачи-гинекологи
	Руководитель проекта

	4.4.
	Проведение мониторинга работы женских консультации
	01.04.2017
	план проведения
	Катиркина С.Д.
	Руководитель проекта

	4.5.
	Выпуск печатной продукции, направленной на позитивное материнство, сохранение репродуктивного здоровья женщин
	Ежегодно
	Выпущенные материалы
	Катиркина С.Д.,

Орлова К.С.
	Руководитель проекта

	4.6
	Проведение мероприятий направленных на профилактику отказов от новорожденных детей в родильных домах, женских консультациях и детских больницах
	Ежегодно по отдельному плану
	Отчет о проведении мероприятий
	Катиркина С.Д.,

Орлова К.С.

Лопарева Л.Я.
	Руководитель проекта

	4.7.
	Организация системы межведомственного социального, медико-психологического сопровождения беременных женщин, находящихся в трудной жизненной ситуации или социально-опасном положении
	Ежегодно по отдельному плану
	Ежеквартальный отчёт
	Катиркина С.Д.

Дедюева Е.А.
Орлова К.С.
	Руководитель проекта

	4.8.
	Проведение мониторинга положения беременных женщин и матерей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации или социально опасном положении
	Ежегодно в соответствии с графиком
	Отчётные формы
	Катиркина С.Д.,

Дедюева Е.А.

Орлова К.С.


	Руководитель проекта

	4.9.
	Создание электронного банка данных беременных женщин и матерей, находящихся в трудной жизненной ситуации или социально опасном положении
	30.04.2017
	положение
	Катиркина С.Д.,

Дедюева Е.А.

Орлова К.С.
	Руководитель проекта

	4.10.
	Работа по улучшению положения беременных женщин и матерей, находящихся в трудной жизненной ситуации или социально опасном положении. Оказание адресной материальной помощи беременным женщинам при необходимости длительного лечения, приобретения дорогостоящих лекарств. Выделение беременным женщинам денежной компенсации на питание
	Ежегодно по отдельному плану
	Организационно-распорядительные документы, ежеквартальный отчёт 
	Катиркина С.Д.,

Дедюева Е.А. – Директор Департамента МЗСиСБ по г. Димитровграду и Мелекесскому району

(далее – Дедюева Е.С.)

	Руководитель проекта

	5. Функциональное направление проекта «Развитие ЭКО»

	5.1.
	Участие в работе семинаров и конференций по вопросам диагностики бесплодия и медицинского сопровождения супружеских пар до и после проведения базовых программ ЭКО для врачей акушеров-гинекологов. Подготовка женщин с диагнозом бесплодие для работы с областными специалистами выездной деятельности в государственные учреждения здравоохранения на территории муниципальных образований Ульяновской области с целью организации методической помощи при оказании медицинской помощи больным с диагнозом бесплодие
	Ежегодно в соответствии с утверждённым графиком
	Отчёт об участии в работе семинара или конференции, 
	Главные врачи участковых больниц Мелекесского района
	Катиркина С.Д.

	5.2.
	Организация направления на оказание высокотехнологичной помощи с применением вспомогательных репродуктивных технологий (ЭКО) в рамках обязательного медицинского страхования – 3 услуги
	Ежегодно (2017 год 3 услуги)
	Отчёт о поведённых процедурах ЭКО в рамках ОМС
	Главные врачи участковых больниц Мелекесского района
	Катиркина С.Д.


2. План финансового обеспечения проекта

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	ГРБС
	Бюджетные источники финансирования, тыс. рублей
	Внебюджетные источники финансирования, тыс. рублей
	Всего, тыс. рублей

	
	
	
	Федеральный бюджет (в т.ч. субсидии из федерального бюджета РФ областному бюджету Ульяновской области)
	Областной бюджет Ульяновской области
	Бюджеты муниципальных образований Ульяновской области
	
	

	1. Функциональное направление «Деловая семья»

	1. 
	Организация работы с женщинами, находящимися в отпуске по уходу за ребёнком до 3-х лет, по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию) 
	Центр занятости по г.Димитровграду
	0,0
	57,9
	0,0
	0,0
	57,9
(ежегодно 2017-2019 годы, финансовые средства областного бюджета Ульяновской области)

	2. 
	Проведение работы по выявлению молодых семей с детьми, нуждающихся в улучшении жилищных условий, для участия в программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» 
	Комитет по управлению имуществом и земельным ресурсам

	
	0,0
	40,0
	0,0
	40,0 (ежегодно 2017-2019 годы, финансовые средства федерального бюджета и областного бюджета Ульяновской области и софинансирование МОпо 10,0 тыс. в год)

	3. 
	Предоставление семьям с детьми социальной помощи на основании социального контракта, предусматривающего взаимные обязательства государства и семьи
	Департамента МЗСиСБ по г. Димитровграду и Мелекесскому району
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 (ежегодно 2017-2019 годы, финансовые средства областного бюджета Ульяновской области)

	4. 
	Предоставление семьям с детьми электронной социальной продовольственной карты
	Департамента МЗСиСБ по г. Димитровграду и Мелекесскому району
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 (ежегодно 2017-2019 годы, финансовые средства областного бюджета Ульяновской области)

	Функциональное направление проекта «Жизнь замечательных семей»

	5. 
	Проведение социально-значимых мероприятий
	Администрация МО «Мелекесский район»
	0,0
	0,0
	2250,0
	0,0
	2250,0


	
	ИТОГО
	-
	0,0
	0,0
	2250,0
	0,0
	2250,0


3. План согласований и контрольных мероприятий проекта

	Наименование согласования
	Ответственный за проведение
	Месяц

	
	
	Янв
	Фев
	Мар
	Апр
	Май
	Июн
	Июл
	Авг
	Сен
	Окт
	Ноя
	Дек

	Основные согласования

	Согласование графика проведения районного агитпоезда
	Куратор
	
	
	
	
	
	
	
	
	1-31
	
	
	

	Решение о согласовании параметров финансирования проекта на 2018 год
	Куратор
	
	
	
	
	
	
	1-31
	
	
	1-31
	
	

	Плановые контрольные мероприятия

	Оценка достижений показателей проекта
	Куратор
	
	
	
	1-15
	
	
	1-15
	
	
	1-15
	
	20-31

	Ежегодная комплексная оценка проекта
	муниципальный проектный офис
	2018г
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Контрольные мероприятия по функциональным областям проекта

«Деловая Семья»

	Оценка состава рабочих групп проекта
	Руководитель

проекта
	
	
	
	1-20
	
	
	
	
	
	
	
	1-20

	Оценка медиа-планов по реализации проекта
	Руководитель

проекта
	
	
	
	1-20
	
	
	
	
	
	
	
	1-20

	Оценка количества участников целевой группы проекта (семьи с детьми) на площадке агитпоезда
	Руководитель

проекта
	
	
	
	1-20
	
	
	1-20
	
	
	1-20
	
	1-20

	Оценка количества специалистов органов социальной защиты населения на обучающем семинаре
	Руководитель

проекта
	
	
	
	
	
	
	
	1-20
	
	
	
	1-20

	Оценка результатов по окончании отчетного периода: количество заключенных социальных контрактов и объем финансовых средств
	Руководитель

проекта
	
	
	
	1-20
	
	
	1-20
	
	
	1-20
	
	1-20

	Оценка результатов по окончании отчетного периода: количество выданных электронных социальных продовольственных карт и объем финансовых средств
	Руководитель

проекта
	
	
	
	1-20
	
	
	1-20
	
	
	1-20
	
	1-20

	Оценка выявленных семей с детьми, имеющих потребности в предоставлении услуг по присмотру и уходу за детьми в возрасте от 1,5 до 3-х лет
	Руководитель

проекта
	
	
	
	1-20
	
	
	1-20
	
	
	1-20
	
	1-20

	Оценка развития на территории муниципального образования инфраструктуры по присмотру и уходу за детьми от 2-х месяцев до 3-х лет
	Руководитель

проекта
	
	
	
	1-20
	
	
	1-20
	
	
	1-20
	
	1-20

	Оценка количества женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком до 3-х лет, занятых профессиональным обучением и дополнительным профессиональным образованием 
	Руководитель

проекта
	
	
	
	1-20
	
	
	1-20
	
	
	1-20
	
	1-20

	Оценка списков получателей свидетельств на получение социальной выплаты на улучшение жилищных условий / Оценка количества врученных свидетельств на получение социальной выплаты на улучшение жилищных условий 
	Руководитель

проекта
	
	
	
	1-20
	
	
	1-20
	
	
	1-20
	
	1-20

	Оценка количества проведенных мероприятий по популяризации и поддержке женского, семейного предпринимательства и предпринимательства с участием граждан с ограниченными возможностями здоровья / оценка количества участников целевой группы в мероприятиях 
	Руководитель

проекта
	
	
	
	1-20
	
	
	1-20
	
	
	1-20
	
	1-20

	«Жизнь замечательных семей»

	Оценка количества созданных семейно-ориентированных страниц на сайте и СМИ Мелекесского района
	Руководитель

проекта
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1-20

	Оценка количества жителей Мелекесского района, принявших участие в социально-значимых мероприятиях
	Руководитель

проекта
	
	
	
	1-15
	
	
	1-15
	
	
	1-15
	
	1-20

	Оценка количества созданных клубов молодой семьи в дошкольных образовательных организациях
	Руководитель

проекта
	
	
	
	
	
	
	1-15
	
	
	
	
	1-20

	Оценка количества созданных семейных клубов на предприятиях и в организациях
	Руководитель

проекта
	
	
	
	
	
	
	1-15
	
	
	
	
	1-20

	«Развитие ЭКО»

	Оценка количества поведённых процедур ЭКО в рамках ОМС
	Министерство здравоохранения, семьи и социального благополучия
	
	
	
	1-15
	
	
	1-15
	
	
	1-15
	
	20-31


4. План управления проектом

4.1. Управление результатами и выгодами

	№ п/п
	Наименование показателя / муниципальное образование Ульяновской области
	Базовое значение
	Период

	
	
	
	2017
	2018
	2019

	1. 
	Рождаемость, человек в год
	340
	340
	340
	340

	2. 
	Суммарный коэффициент рождаемости
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1

	3. 
	Количество абортов
	0
	0
	0
	0

	4. 
	Предоставление семьям с детьми социальной помощи на основании социального контракта: количество заключенных социальных контрактов / общий объем финансирования в разрезе муниципальных образований Ульяновской области, млн. рублей (ОБ)
	2016 год:

0 
	10 
	10 
	10 

	5. 
	Развитие инфраструктуры по уходу и присмотру за детьми в возрасте от 1,5 до 3-х лет: количество открытых 
	2016 год:

17 организации, реализующие программу дошкольного образования, из них: 12 – дошкольные образовательные организации, 5 – дошкольные группы при образовательных организациях. 
	Показатели будут сформированы 01.07.2017
	Показатели будут сформированы 01.07.2017
	Показатели будут сформированы 01.07.2017

	6. 
	Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости женщин в период отпуска по уходу за ребёнком до достижения им возраста 3-х лет, 

женщин/тыс.рублей (ОБ)
	2017 год:

5 /57,9 
	5 /57,9
	5 /57,9
	5 /57,9

	7. 
	Организация мероприятий в рамках реализации федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года», тыс. рублей
	2016 год:

в рамках программы улучшили свои жилищные условия 4 семьи, из них 1 – молодые семьи и молодые специалисты, проживающие в сельской местности
	На условиях софинансирования ФБ +ОБ+МБ+ собственные средства

	На условиях софинансирования ФБ +ОБ+МБ+ собственные средства


	На условиях софинансирования ФБ +ОБ+МБ+ собственные средства



	8. 
	Количество жителей Мелекесского района, принявших участие в социально-значимых мероприятиях, начиная с поселенческого, районного и городского уровней, тыс.чел.
	15,2
	15,2
	15,2
	15,2

	9. 
	Количество семейных клубов на предприятиях и в организациях различных организационно-правовых форм, ед
	10
	1
	4
	5

	10. 
	Доля дошкольных образовательных организаций, имеющих клубы молодой семьи, %
	100
	100
	100
	100


4.2. Состав рабочих органов проекта

	№ п/п
	Роль в проекте
	Должность
	Описание выполняемого функционала
	Непосредственный руководитель

	1.
	Руководитель проекта
	Заместитель главы администрации МО «Мелекесский район»
	Непосредственное руководство проектом
	Катиркина С.Д.

	2.
	Администратор проекта
	Специалист по СР отделения социального обслуживания семьи и детей ОГКУСО ЦСПП Семья» в МО «Мелекесский район»
	Организационно-техническое сопровождение проекта
	Орлова К.С.

	Функциональное направление проекта  «Деловая семья»

	3. 
	Руководитель функционального направления
	Директор Департамента Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области в г.Димитровграде и Мелекесском районе 
	Обеспечивает достижение целей проекта, осуществляет его мониторинг; взаимодействует с участниками рабочей группы; разрабатывает и выносит предложения по развитию проекта.

Курирует направление: предоставление семьям с детьми социальной помощи на основании социального контракта, предусматривающего взаимные обязательства государства и семьи, в том числе предоставление электронной социальной продовольственной карты. Разрабатывает стандарт оказания социальной помощи с использованием социального контракта и электронной социальной продовольственной карты
	Дедюева Е.А.

	Функциональное направление «Жизнь замечательных семей»

	4. 
	Руководитель функционального направления
	Специалист Управления образования в МО «Мелекесский район»
	Обеспечивает достижение целей проекта, осуществляет его мониторинг; взаимодействует с участниками рабочей группы; разрабатывает и выносит предложения по развитию проекта.

 Курирует направление: работа семейных клубов на предприятиях, в организациях
	Кехер Л.С.

	Функциональное направление «Доброжелательная женская консультация»

	5. 
	Руководитель функционального направления
	
	Обеспечивает достижение целей проекта, осуществляет его мониторинг; взаимодействует с участниками рабочей группы; разрабатывает и выносит предложения по развитию проекта 
	Орлова К.С.

	6. 
	Член проектной команды
	Главный врач ГУЗ «Ново-Майнская городская больница»
	Курирует работу врачей акушер - гинекологов и среднего медицинского персонала ГУЗ «Ново-Майнская городская больница»
	Каплевская Е.В.

	7. 
	Член проектной команды
	Главный врач ГУЗ «Рязановская участковая больница» 

	Курирует работу врачей акушер - гинекологов и среднего медицинского персонала ГУЗ «Рязановская участковая больница»
	 Кочемазов А.В.

	8. 
	Член проектной команды
	Главный врач ГУЗ «Мулловская участковая больница»
	Курирует работу врачей акушер - гинекологов и среднего медицинского персонала ГУЗ «Мулловская участковая больница»
	Смирнов В.В.

	9. 
	Член проектной команды
	Главный врач ГУЗ «Тиинская участковая больница»
	Курирует работу врачей акушер - гинекологов и среднего медицинского персонала ГУЗ «Тиинская участковая больница»
	Минсафин Н.Р.

	10. 
	Член проектной команды
	Главный врач ГУЗ «Старосахчинская участковая больница»
	Курирует работу врачей акушер - гинекологов и среднего медицинского персонала ГУЗ «Старосахчинская участковая больница»
	Мороз К.В.

	11. 
	Член проектной команды
	Главный врач ГУЗ «Зерносовхозская участковая больница»
	Курирует работу врачей акушер - гинекологов и среднего медицинского персонала ГУЗ «Зерносовхозская участковая больница»
	Воробьева М.А.

	12. 
	Член проектной команды
	Социальный педагог отделения социального обслуживания семьи и детей ОГКУСО ЦСПП «Семья»
	Организует работу по формированию потребности в рождении детей у женщин, находящихся в стадии репродуктивного выбора. Проводит психологические тренинги, групповое и индивидуальное консультирование беременных женщин и их родственников.
	Гаврилова К.С.

	Функциональное направление «Развитие ЭКО»

	13. 
	Руководитель функционального направления
	
	Обеспечивает достижение целей проекта, осуществляет его мониторинг; взаимодействует с участниками рабочей группы; разрабатывает и выносит предложения по развитию проекта 
	Катиркина С.Д.

	14. 
	Член проектной команды
	Главный врач ГУЗ «Ново-Майнская городская больница»
	Курирует работу врачей акушер - гинекологов и среднего медицинского персонала ГУЗ «Ново-Майнская городская больница»
	Каплевская Е.В.

	15. 
	Член проектной команды
	Главный врач ГУЗ «Рязановская участковая больница» 

	Курирует работу врачей акушер - гинекологов и среднего медицинского персонала ГУЗ «Рязановская участковая больница»
	 Кочемазов А.В.

	16. 
	Член проектной команды
	Главный врач ГУЗ «Мулловская участковая больница»
	Курирует работу врачей акушер - гинекологов и среднего медицинского персонала ГУЗ «Мулловская участковая больница»
	Смирнов В.В.

	17. 
	Член проектной команды
	Главный врач ГУЗ «Тиинская участковая больница»
	Курирует работу врачей акушер - гинекологов и среднего медицинского персонала ГУЗ «Тиинская участковая больница»
	Минсафин Н.Р.

	18. 
	Член проектной команды
	Главный врач ГУЗ «Старосахчинская участковая больница»
	Курирует работу врачей акушер - гинекологов и среднего медицинского персонала ГУЗ «Старосахчинская участковая больница»
	Мороз К.В.

	19. 
	Член проектной команды
	Главный врач ГУЗ «Зерносовхозская участковая больница»
	Курирует работу врачей акушер - гинекологов и среднего медицинского персонала ГУЗ «Зерносовхозская участковая больница»
	Воробьева М.А.


4.3. План коммуникаций по проекту

	№ п/п
	Какая информация передается
	Кто передает информацию
	Кому передается информация
	Когда передает информацию
	Как передается информация

	1. 
	О выполнении контрольных точек
	Руководители функциональных направлений


	Администратору проекта
	за 10 дней до наступления контрольной точки
	Электронная почта

Телефонная связь

Письменный отчёт

	2. 
	Обмен информацией о текущем состоянии проекта
	Руководители функциональных направлений


	Администратору проекта
	Ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчётным
	Электронная почта

Телефонная связь

Устные коммуникации в ходе совещания

Письменный отчёт


	3. 
	О статусе рисков и возможностей по проекту
	Руководители функциональных направлений


	Администратору проекта
	Ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным
	Электронная почта

Телефонная связь

Устные коммуникации в ходе совещания


	4. 
	Обмен информацией о текущем состоянии проекта
	Администратор проекта
	Руководителю проекта
	Ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчётным

	Письменный отчёт

	5. 
	О выполнении контрольных точек
	Администратор проекта
	Руководителю проекта
	за 8 дней до наступления контрольной точки

	Контрольная карточка

Письменный отчёт

	6. 
	Обмен информацией о текущем состоянии проекта
	Руководитель проекта
	Куратору проекта
	Ежемесячно до 15 числа месяца, следующего за отчётным

	Письменный отчёт


Заместитель главы администрации МО «Мелекесский район»






   С.Д. Катиркина
