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​​​г. Екатеринбург								 «20» апреля 2020 г.
Муниципальное бюджетное учреждение «Дом культуры «Заря» именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Ивановой Ирины Ивановны, действующего на основании Устава, с одной стороны и Публичное акционерное общество «Калибр», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице генерального директора Петрова Владимира Ивановича, действующего на основании Устава, а вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь Постановлением Администрации города Екатеринбурга от 24.04.2020 № 326.
заключили настоящее дополнительное соглашение к муниципальному контракту № 56455 (далее — Контракт) о нижеследующем.
1. Перенести срок исполнения контракта с 30 апреля 2020 года на 1 июня 2020 года в связи с невозможностью провести мероприятие из-за распространения коронавирусной инфекции.
2. Во всех остальных условиях стороны руководствуются положениями контракта от 1 января 2020 года № 56455, которые остаются неизменными.
Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Контракта и вступает в силу с даты подписания его Сторонами.
Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
По всем вопросам, не урегулированным настоящим дополнительным соглашением, Стороны руководствуются Контрактом и действующим законодательством РФ.
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